

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Metodologias de Desenvolvimento Ágil – SCRUM



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

251002329458



GABRIELA MONIZ

Full Stack Developer graduada em Computer Programming pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Metodologias de Desenvolvimento Ágil – Scrum	6
1. Introdução.....	6
1.1. Surgimento do Scrum.....	6
1.2. Scrum no Contexto das Metodologias Ágeis	7
1.3. Aplicabilidade do Scrum.....	7
1.4. Principais Referências: Scrum Guide e Guia SBOK	8
2. Teorias do Scrum	9
2.1. Transparência	10
2.2. Inspeção	10
2.3. Adaptação	10
3. Princípios do Scrum (Visão do Guia SBOK)	11
4. Valores do Scrum	11
4.1. Compromisso.....	12
4.2. Foco	12
4.3. Abertura.....	12
4.4. Respeito	12
4.5. Coragem.....	12
4.6. Relação entre Valores e Pilares	13
5. Scrum Team.....	14
5.1. Product Owner	15
5.2. Scrum Master	15
5.3. Developers	16
6. Eventos do Scrum.....	17
6.1. Sprint	18
6.2. Sprint Planning	18

6.3. Daily Scrum	19
6.4. Sprint Review	20
6.5. Sprint Retrospective	20
7. Artefatos do Scrum	21
7.1. Product Backlog e Product Goal	22
7.2. Sprint Backlog e Sprint Goal	22
7.3. Incremento e Definition of Done	23
Resumo	25
Questões Comentadas em Aula	27
Questões de Concurso	30
Gabarito	42
Gabarito Comentado	43
Referências	70

APRESENTAÇÃO

Olá, futuro(a) concursado(a)!

Tudo bem? Espero que sim!

Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Moniz. Sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela UFBA e graduada em Programação de Computadores pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

Na aula de hoje, você irá aprender sobre o framework ágil Scrum, seus princípios, papéis, eventos e artefatos.

Espero que você aproveite ao máximo todo o conteúdo da aula, observando, na prática, como as bancas cobram os assuntos abordados neste material.

Um grande abraço e bons estudos!

Gabriela

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL – SCRUM

1. INTRODUÇÃO

O Scrum é um **framework de gestão de projetos simples e leve**. Ele é usado por equipes e organizações para gerar valor em cenários de maior complexidade. Em vez de ser um passo a passo rígido, o Scrum **define um conjunto básico de papéis, eventos e artefatos que organizam o trabalho em ciclos curtos** chamados sprints.

De forma bem resumida, o funcionamento é o seguinte:

- O Product Owner (dono do produto) cuida do Product Backlog. Esse *backlog* é uma lista dinâmica do que o produto ainda precisa receber.
- Na Sprint Planning, os Developers (desenvolvedores) escolhem itens dessa lista para formar o Sprint Backlog. Os Developers assumem o compromisso de transformar esses itens em um Incremento de produto utilizável até o fim do Sprint.
- Na Sprint Review, a equipe e os interessados no produto (*stakeholders*) olham o resultado, conversam sobre o que foi entregue e ajustam o Product Backlog para os próximos Sprints.
- Esse ciclo se repete várias vezes e ajuda o time a aprender com a prática e ajustar o caminho com frequência.

Outros materiais explicam o Scrum com ideias semelhantes. O SBOK apresenta o Scrum como uma abordagem adaptativa, iterativa, rápida, flexível e eficiente. A ideia central é entregar valor ao longo de todo o projeto e não apenas no final.

Textos complementares também reforçam o Scrum como um modo de trabalho que apoia a auto-organização das equipes, o aprendizado pela experiência e a adaptação constante às mudanças.

Em resumo, o Scrum é uma estrutura enxuta que ajuda a coordenar o trabalho de equipes em torno de objetivos comuns por meio de sprints, inspeção frequente e capacidade de adaptação.

1.1. SURGIMENTO DO SCRUM

O Scrum surgiu em um contexto em que muitos projetos falhavam devido a mudanças constantes, prazos apertados e requisitos pouco estáveis. Planos longos elaborados apenas no início do projeto não davam conta desse tipo de realidade.

A base do Scrum é o **empirismo**. Isso significa **aprender com a experiência e com a observação do que acontece de fato**. Em vez de tentar prever tudo desde o começo, a equipe trabalha em Sprints, que são ciclos curtos. Ao final de cada ciclo, o time analisa o resultado, recebe feedback e ajusta o que será feito a seguir.

Outra ideia importante é o **pensamento enxuto (Lean)**. O foco é **evitar desperdício, melhorar o fluxo de trabalho e concentrar esforços naquilo que realmente gera valor para o cliente**.

Quando uma equipe adota o Scrum, tende a se adaptar melhor às mudanças, torna o trabalho mais visível para todos os envolvidos, recebe feedback com mais frequência e melhora seus processos de maneira contínua. Isso favorece entregas de valor mais regulares e um ritmo de trabalho que pode ser mantido por mais tempo.

Esse modelo funciona muito bem em problemas complexos, como desenvolvimento de software e produtos digitais. Nesses casos, não é realista esperar que todos os requisitos fiquem definidos de forma completa e fixa logo no início.

1.2. SCRUM NO CONTEXTO DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

O Scrum faz parte da família das metodologias ágeis. Ele é um dos principais *frameworks* usados para aplicar na prática os princípios do Manifesto Ágil.

Quando falamos em ágil, estamos nos referindo a uma mentalidade. Essa forma de pensar valoriza:

- Indivíduos e interações;
- Software em funcionamento;
- Colaboração com o cliente;
- Resposta a mudanças.

O Scrum traduz essa mentalidade em uma rotina de trabalho. Isso acontece por meio de:

- **Papéis** bem definidos (Product Owner, Scrum Master e Developers).
- **Eventos** estruturados (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective).
- **Artefatos** que organizam o trabalho (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento).

Podemos resumir da seguinte maneira: ágil é a mentalidade e Scrum é o *framework* que ajuda a colocar essa mentalidade em prática.

1.3. APLICABILIDADE DO SCRUM

O Scrum ficou conhecido primeiro no desenvolvimento de software. Com o tempo, começou a ser utilizado em muitas outras áreas.

A forma de trabalhar em ciclos curtos, com adaptação constante e foco na entrega de valor, faz sentido em ambientes com muita mudança e incerteza. Por isso, hoje o Scrum é utilizado em equipes de marketing, recursos humanos, comunicação, design e também em projetos e serviços de órgãos públicos.

O ponto em comum nesses casos é a necessidade de a equipe trabalhar de forma cíclica, receber feedback com frequência e revisar continuamente as prioridades.

Na prática, o Scrum se mostra uma boa opção para gerenciar produtos digitais, serviços, projetos internos e iniciativas de negócios em geral. Ele é muito útil em ambientes dinâmicos que exigem agilidade e capacidade rápida de resposta.

1.4. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS: SCRUM GUIDE E GUIA SBOK

O principal documento de referência do Scrum é o **Scrum Guide**, escrito por Ken Schwaber e Jeff Sutherland. Ele descreve o framework de forma enxuta, define papéis, eventos e artefatos, e é considerado a base oficial sobre o que é ou não é Scrum.

Além do Scrum Guide, há materiais complementares, como o **Guia SBOK** (Scrum Body of Knowledge), que apresenta o Scrum dentro de um corpo de conhecimento mais amplo, trazendo detalhamentos, processos e exemplos de aplicação em projetos reais.

Para fins de prova, o Scrum Guide costuma ser a referência principal das bancas, enquanto o Guia SBOK pode ser utilizado como apoio para reforçar conceitos, termos e práticas relacionados ao uso do Scrum em contextos organizacionais.

DIRETO DO CONCURSO

001. (INSTITUTO AOCP/SANESUL/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Com a criação do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, diversas metodologias ágeis foram desenvolvidas para aprimorar a gestão e a entrega de projetos. Considerando a metodologia Scrum, assinale a alternativa que melhor descreve seus princípios e práticas.

- a) Scrum é um framework ágil, simples e leve, utilizado para a gestão do desenvolvimento de produtos complexos e imersos em ambientes complexos. Essa metodologia organiza o trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento, chamados Sprints, e define papéis essenciais como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.
- b) No Scrum, todas as decisões sobre o produto são tomadas exclusivamente pelo Scrum Master, que também é responsável por gerenciar diretamente a equipe de desenvolvimento e definir o prazo de entrega das funcionalidades.
- c) O Scrum é baseado em um planejamento detalhado e fixo desde o início do projeto, garantindo que todas as etapas sejam rigidamente seguidas sem necessidade de adaptação ao longo do desenvolvimento.

d) No Scrum, as entregas do produto ocorrem ao final do projeto, após todas as Sprints serem concluídas, garantindo que todas as funcionalidades sejam desenvolvidas antes da validação pelo cliente.

e) O Scrum elimina a necessidade de reuniões recorrentes, pois seu foco está exclusivamente na entrega contínua de código.



a) Certa. A descrição condiz com o Scrum como framework ágil, simples e leve, voltado a produtos em contextos complexos, organizando o trabalho em ciclos curtos chamados Sprints e com papéis essenciais como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento, exatamente como o Scrum Guide apresenta.

b) Errada. No Scrum, decisões sobre o produto e a priorização do backlog cabem ao Product Owner, e a equipe é autogerenciada, sem gerente mandando e controlando prazos.

c) Errada. No Scrum, não existe planejamento totalmente fixo até o fim. Há planejamento inicial e, depois, inspeção e adaptação a cada sprint, com ajustes conforme o time aprende e o contexto muda.

d) Errada. No Scrum, cada sprint gera um incremento potencialmente utilizável, que pode ser validado com o cliente ao longo do desenvolvimento, não apenas ao final.

e) Errada. O Scrum depende de eventos recorrentes para funcionar bem. Sprints, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective são essenciais para transparência, alinhamento do time e melhoria contínua; não são dispensados em nome de só entregar código.

Letra a.

2. TEORIAS DO SCRUM

Já vimos que o Scrum se apoia em duas ideias principais. A primeira é o empirismo, que significa aprender com a experiência e tomar decisões com base no que é observado na prática. A segunda é o pensamento enxuto (Lean), que busca reduzir desperdícios, focar no que é essencial e tornar o fluxo de trabalho mais simples e eficiente.

Na prática, o Scrum organiza o trabalho em **ciclos curtos e repetidos (Sprints)**. Esses ciclos permitem que a equipe observe o que aconteceu, compare com o que era esperado e faça ajustes sempre que necessário. Assim, o Scrum aumenta a previsibilidade e ajuda a controlar riscos em projetos complexos.

Para que esse modelo funcione, o Scrum se apoia em três pilares: transparência, inspeção e adaptação. Esses pilares estão presentes nos artefatos, nos eventos e no dia a dia da Scrum Team.

2.1. TRANSPARÊNCIA

No Scrum, **o trabalho precisa ser visível para quem o realiza e para quem recebe o resultado**. Isso significa que o estado dos artefatos do Scrum deve ser claro para todos. Quando se fala em artefatos, o foco é principalmente no Product Backlog, no Sprint Backlog e no Incremento.

Se esses artefatos não estiverem claros, as pessoas podem tomar decisões com base em informações erradas ou incompletas. Isso reduz o valor entregue e aumenta o risco do projeto.

A transparência facilita a conversa dentro da equipe e com os stakeholders e é a base para qualquer inspeção de qualidade. Sem transparência, a inspeção torna-se enganosa e gera desperdício.

2.2. INSPEÇÃO

A inspeção é a **verificação frequente do trabalho e do progresso em relação aos objetivos definidos**. No Scrum, essa inspeção acontece em eventos que têm uma cadência regular. Entre esses eventos estão a Daily Scrum, a Sprint Review e a Sprint Retrospective, além da própria Sprint Planning.

O objetivo da inspeção é **identificar desvios, problemas e oportunidades de melhoria de forma antecipada**. Assim, a equipe consegue reagir antes que o problema se torne grande demais.

A inspeção só faz sentido quando leva a algum tipo de ação. Inspecionar sem mudar nada é uma atividade vazia e não gera valor.

2.3. ADAPTAÇÃO

Quando a inspeção mostra que algo saiu dos limites aceitáveis, a **equipe precisa ajustar o processo ou o produto**. Essa resposta às mudanças é a adaptação.

Esses ajustes devem ser feitos o mais rápido possível para evitar novos desvios. A adaptação pode envolver mudanças no plano do Sprint, na forma de trabalhar, no Product Backlog ou em práticas internas da equipe.

A adaptação é mais difícil quando a equipe não tem autonomia. Por isso, o Scrum trabalha com equipes autogerenciáveis. Espera-se que a Scrum Team ajuste sua forma de trabalhar sempre que aprende algo novo durante os eventos e no dia a dia do projeto.

Em resumo, os três pilares funcionam em conjunto. A transparência torna o trabalho visível. A inspeção observa esse trabalho de forma frequente. A adaptação utiliza o que foi observado para corrigir o rumo e melhorar continuamente o produto e o processo.

3. PRINCÍPIOS DO SCRUM (VISÃO DO GUIA SBOK)

Até aqui, vimos a visão do Scrum Guide, que apresenta o Scrum como um framework baseado em empirismo, apoiado por três pilares: transparência, inspeção e adaptação.

O Guia SBOK trabalha com uma organização um pouco diferente. Ele descreve o Scrum a partir de seis princípios, que podem aparecer em provas com essa terminologia específica:

- **Controle de processos empíricos:** as decisões são tomadas com base em observação e experimentos, e não em planejamento totalmente detalhado de antemão. Esse princípio se apoia exatamente em transparência, inspeção e adaptação, que são os três pilares já vistos.
- **Auto-organização:** os times são incentivados a assumir responsabilidade pelo próprio trabalho, definindo como executar as tarefas no dia a dia. Isso aumenta a motivação, o senso de dono e a capacidade de encontrar a melhor forma de atingir os objetivos.
- **Colaboração:** o desenvolvimento é tratado como criação de valor compartilhado. O Product Owner, o Scrum Master, o time e os stakeholders trabalham juntos, com comunicação frequente, alinhamento de expectativas e ajuste contínuo do que será entregue.
- **Priorização baseada em valor:** o trabalho é ordenado conforme o valor de negócio que cada item entrega. O Product Owner prioriza o backlog de forma a maximizar o retorno para o cliente no menor tempo possível, ajustando prioridades sempre que necessário.
- **Time boxing:** o tempo é tratado como uma restrição importante. Eventos como Sprint, Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective têm duração máxima definida, o que ajuda a dar ritmo, previsibilidade e foco às atividades.
- **Desenvolvimento iterativo:** o produto é construído em ciclos curtos e sucessivos. Cada Sprint gera um incremento utilizável, permitindo incorporar feedback, reduzir riscos e ajustar o rumo do projeto ao longo de todo o desenvolvimento.

O Scrum Guide fala em empirismo e três pilares, enquanto o SBOK organiza essa mesma base em princípios como controle de processos empíricos, auto-organização, colaboração, priorização baseada em valor, time boxing e desenvolvimento iterativo. Para fins de prova, é importante reconhecer que muitas bancas usam justamente essa nomenclatura do SBOK.

4. VALORES DO SCRUM

O Scrum não é apenas uma lista de eventos e papéis. Ele também depende de cinco valores que orientam o comportamento da equipe no dia a dia.

Esses valores são compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Quando a equipe vive esses valores, os pilares de transparência, inspeção e adaptação tornam-se muito mais fortes.

4.1. COMPROMISSO

No Scrum, a equipe se compromete com os objetivos do produto e com a meta da Sprint. Isso significa **assumir responsabilidade real pelo resultado e pelo apoio mútuo dentro do time**.

Cada pessoa faz o possível para cumprir o que foi combinado na Sprint Planning e para entregar um incremento que tenha valor para o cliente. O compromisso é com o trabalho e também com as demais pessoas da equipe.

4.2. FOCO

O foco principal da Scrum Team é o trabalho da Sprint. A ideia é **evitar distrações e concentrações em tarefas que não contribuem para a meta da Sprint**.

Ao limitar o trabalho em andamento e organizar o dia pela Daily Scrum, o time consegue direcionar energia para aquilo que realmente importa naquele ciclo, reduzindo desperdícios e a multitarefa desnecessária.

4.3. ABERTURA

A abertura significa **falar com clareza sobre o trabalho e os desafios**. A equipe e os stakeholders são francos em relação ao que está funcionando, ao que não está e ao que precisa ser ajustado.

Isso vale para progresso, problemas técnicos, riscos e dúvidas. Quando há abertura, o Product Backlog fica mais realista, a inspeção é mais honesta e as adaptações se tornam mais eficazes.

4.4. RESPEITO

Os membros da Scrum Team **se respeitam como pessoas capazes e independentes**. Cada um reconhece a competência do outro e o direito de participar das decisões sobre o trabalho.

Esse respeito também se estende a clientes e demais envolvidos no projeto. Com respeito, o ambiente torna-se mais colaborativo, com menos conflitos pessoais e mais foco no problema e na solução.

4.5. CORAGEM

A coragem é necessária para fazer o que é certo e enfrentar problemas difíceis. **A equipe precisa ter coragem para dizer que algo não está pronto**, que uma estimativa foi otimista demais ou que uma decisão precisa ser revista.

Também é preciso coragem para experimentar novas formas de trabalho, admitir erros e aprender com eles, sempre com o objetivo de melhorar o produto e o processo.

4.6. RELAÇÃO ENTRE VALORES E PILARES

Quando a equipe assume compromisso e foco, o trabalho avança de forma consistente. Com abertura e respeito, a transparência aumenta e a inspeção passa a ser verdadeira. Com coragem, a equipe aceita os resultados da inspeção e adapta o caminho sempre que necessário.

Assim, os cinco valores sustentam o uso correto do Scrum e ajudam a dar vida aos pilares de transparência, inspeção e adaptação, construindo confiança entre a equipe e os stakeholders.

DIRETO DO CONCURSO



002. (FACTO/IF ES/ADMINISTRADOR/2025) As metodologias ágeis, como o Kanban e o Scrum, destacam-se como abordagens eficazes para otimizar a gestão de projetos e fluxos de trabalho, sendo amplamente utilizadas tanto no setor privado quanto no público. Conforme apresentado por Deunizio (2020), na obra Métodos Ágeis: Scrum | Kanban, essas ferramentas são projetadas para promover a colaboração, a transparência e a melhoria contínua, fornecendo estruturas que ajudam equipes a atingir resultados consistentes e sustentáveis.

O Scrum, amplamente utilizado para o desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos, é sustentado por pilares e valores que orientam seu funcionamento. Sobre esses pilares e valores, assinale a alternativa correta:

- a) O pilar da transparência refere-se à documentação detalhada de todos os processos e tarefas realizados pela equipe, para fins de auditoria externa.
- b) A inspeção no Scrum é realizada exclusivamente pelo Scrum Master, responsável por avaliar e corrigir os artefatos criados durante a Sprint.
- c) A adaptação, no contexto do Scrum, representa a melhoria incremental baseada nos resultados da inspeção e na transparência das informações compartilhadas.
- d) O valor da coragem no Scrum é direcionado exclusivamente à equipe de desenvolvedores, incentivando-os a questionar decisões da gestão.
- e) O foco no Scrum refere-se à priorização de entregas rápidas, ainda que comprometam os objetivos gerais da Sprint.



- a) Errada. Em Scrum, transparência significa tornar o trabalho, o progresso e o estado dos artefatos claros e visíveis para todos os envolvidos, e não produzir documentação detalhada para fins de auditoria.
- b) Errada. A inspeção ocorre de forma coletiva, principalmente nos eventos do Scrum, e qualquer membro do time ou stakeholder pode inspecionar e apontar problemas. O Scrum Master facilita o processo, mas não monopoliza a inspeção.
- c) Certa. Esta ideia está alinhada aos pilares do Scrum. Transparência torna o trabalho visível, inspeção observa o que está acontecendo e, a partir disso, a adaptação promove melhorias incrementais em processo e produto. Adaptação, nesse contexto, é justamente mudar com base naquilo que foi visto de forma transparente.
- d) Errada. Reduzir indevidamente o valor da coragem ao grupo de desenvolvedores e apenas para questionar a gestão. Coragem no Scrum envolve todo o time e inclui admitir erros, enfrentar problemas difíceis, dizer que algo não está pronto, propor mudanças e experimentar novas formas de trabalho.
- e) Errada. O foco no Scrum é direcionar esforços para a Meta da Sprint e evitar distrações, mantendo coerência com os objetivos do produto. Priorizar entregas rápidas que prejudiquem os objetivos da Sprint contraria tanto o foco quanto a ideia de qualidade e valor do framework.

Letra c.

5. SCRUM TEAM

A Scrum Team é a unidade básica do Scrum. Ela é formada por três responsabilidades principais dentro do mesmo time: Product Owner, Scrum Master e Developers.

Não há subequipes nem hierarquia interna. É um grupo único de profissionais que trabalha com foco em um objetivo por vez: o Product Goal.

A Scrum Team é **multifuncional**. Isso quer dizer que o próprio time possui todas as competências necessárias para entregar valor em cada sprint.

O Time Scrum também é **autogerido**. A equipe decide quem faz o que, quando e como o trabalho será executado.

Em geral, o tamanho recomendado é de até dez pessoas. Equipes menores tendem a se comunicar melhor e a ser mais produtivas. Quando a equipe fica grande demais, é preferível dividi-la em mais de um Time Scrum que trabalha no mesmo produto, usando o mesmo Product Goal, Product Backlog e Product Owner.

A Scrum Team é responsável por todas as atividades ligadas ao produto. Isso inclui contato com stakeholders, verificação, manutenção, operação, experimentação, pesquisa

e desenvolvimento. A organização deve dar autonomia para que o time gerencie o próprio trabalho e mantenha um ritmo sustentável de Sprint em Sprint.

Todo o Time Scrum é responsável por entregar um Incremento valioso e utilizável em cada Sprint. Dentro desse time, existem três responsabilidades específicas: Developers, Product Owner e Scrum Master.

5.1. PRODUCT OWNER

O Product Owner é a pessoa **responsável por maximizar o valor do produto gerado pelo trabalho do time Scrum.**

Essa responsabilidade aparece principalmente na forma como ele gerencia o Product Backlog. Entre as atividades do Product Owner, estão:

- Desenvolver e comunicar o Product Goal.
- Criar e descrever de forma clara os itens do Product Backlog.
- Ordenar os itens do Product Backlog de acordo com valor e necessidade.
- Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreendido.

O Product Owner pode executar essas atividades sozinho ou receber contribuições da equipe e dos stakeholders. Independentemente disso, ele permanece como o **único responsável final pelas decisões sobre o produto e pela gestão do Product Backlog.**

Para que o Product Owner tenha sucesso, a organização precisa respeitar suas decisões. Esse respeito se reflete na ordem do Product Backlog e no que é aceito como Incremento na Sprint Review.

DICA

O Product Owner é uma pessoa e não um comitê. O Product Owner representa os interesses de vários stakeholders ao priorizar o Product Backlog. Quem deseja mudar prioridades precisa convencer o Product Owner.

5.2. SCRUM MASTER

O Scrum Master é responsável por apoiar o uso correto do Scrum conforme o Scrum Guide. Ele ajuda todos a entender a teoria e a prática do Scrum, tanto dentro do Time Scrum quanto na organização.

O Scrum Master é responsável pela eficácia do Time Scrum. Ele faz isso ajudando a equipe a melhorar continuamente suas práticas dentro da estrutura do Scrum. É um líder servidor que apoia o time em vez de mandar na equipe.

O Scrum Master serve ao Time Scrum de várias formas:

- Treina o time em autogestão e multifuncionalidade.
- Ajuda o time a manter o foco na criação de incrementos de alto valor que atendem à Definition of Done.
- Atua para remover impedimentos ao progresso do time.
- Garante que os eventos do Scrum aconteçam de forma produtiva dentro do tempo previsto.

O Scrum Master também apoia o Product Owner:

- Ajuda a encontrar técnicas para definir o Product Goal e gerenciar o Product Backlog.
- Ajuda o time a entender a necessidade de itens claros e bem descritos no Product Backlog.
- Apoia o planejamento empírico em ambientes complexos.
- Facilita a colaboração com stakeholders quando necessário.

Além disso, o Scrum Master apoia a organização:

- Lidera e treina na adoção do Scrum.
- Ajuda a planejar e orientar a implementação do Scrum em diferentes áreas.
- Ajuda pessoas e áreas a entender e adotar uma abordagem empírica em trabalhos complexos.
- Ajuda a reduzir barreiras entre stakeholders e times Scrum.

5.3. DEVELOPERS

Os Developers são as pessoas do time Scrum que se comprometem a criar um incremento utilizável em cada sprint.

As competências necessárias dos Developers variam conforme o tipo de produto e o domínio de trabalho. Em desenvolvimento de software, por exemplo, podem incluir análise, desenvolvimento, testes, operações, experiência do usuário e assim por diante.

Independentemente da área, os Developers são sempre responsáveis por:

- Criar o plano para a Sprint, que é o Sprint Backlog.
- Garantir a qualidade do trabalho, cumprindo a Definition of Done.
- Adaptar o plano todos os dias em direção ao Sprint Goal.
- Assumir responsabilidade conjunta pelo trabalho e pelos resultados.

Os developers são multifuncionais e autogeridos. O próprio time decide como dividir o trabalho dentro da sprint. Não existe cargo de chefe dentro do time Scrum.

RELEMBRANDO



O time Scrum é um único time, sem subequipes, com até dez pessoas multifuncionais e autogeridas. O Product Owner maximiza o valor e gerencia o Product Backlog. Não gerencia pessoas nem tarefas.

O Scrum Master garante a boa aplicação do Scrum, remove impedimentos e atua como líder servidor. Não é um gerente de projetos tradicional.

Developers planejam o Sprint Backlog, criam o Incremento e seguem a Definition of Done de forma colaborativa e responsável.

DIRETO DO CONCURSO



003. (FGV/AGSUS/ANALISTA DE GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Na AgSUS, há necessidade de entender os papéis definidos e suas responsabilidades em um projeto Scrum é muito importante para garantir o sucesso na implementação do Scrum. A literatura da área indica que os papéis do Scrum são divididos em duas categorias, a saber: papéis centrais e papéis não essenciais.

Selecione a alternativa que contém os papéis centrais:

- a) dono do produto e stakeholder, apenas.
- b) scrum master chefe e fornecedores, apenas.
- c) dono do produto, scrum master e time scrum, apenas.
- d) stakeholder, scrum manager, fornecedores e scrum master chefe, apenas.
- e) dono do produto, scrum guidance body, fornecedores e scrum master chefe e time scrum, apenas.



De acordo com o Scrum Guide, o Time Scrum é composto por apenas três responsabilidades:

- Product Owner (Dono do Produto)
- Scrum Master
- Developers (que formam o time de Desenvolvimento)

Não são papéis centrais:

- Stakeholders: são interessados, mas não fazem parte do time Scrum.
- Scrum Master chefe: termo que não existe no Scrum oficial.
- Fornecedores: são externos ao time.
- Scrum Guidance Body: é um conceito do SBOK, não do Scrum Guide.

Letra c.

6. EVENTOS DO SCRUM

Os eventos do Scrum trazem ritmo e regularidade ao trabalho da equipe.

O Sprint é o recipiente que contém todos os outros eventos. Dentro de cada Sprint acontecem o Sprint Planning, a Daily Scrum, a Sprint Review e a Sprint Retrospective.

Cada evento é uma oportunidade formal para inspecionar o trabalho e adaptar o que for necessário. Quando um evento não acontece, a equipe perde uma chance de aprender e melhorar.

Sempre que possível, é recomendável manter os eventos no mesmo horário e no mesmo local. Isso reduz a complexidade e facilita a rotina da equipe.

6.1. SPRINT

O Sprint é o coração do Scrum. É o período em que as ideias se transformam em valor de fato.

É um evento com **duração fixa**, geralmente de **até um mês ou menos**. Um novo Sprint começa logo que o Sprint anterior termina.

Dentro do Sprint acontece todo o trabalho necessário para avançar em direção ao Product Goal. Isso inclui o Sprint Planning, o Daily Scrum, a Sprint Review e a Sprint Retrospective.

Durante o Sprint, valem algumas regras importantes:

- Não são feitas mudanças que coloquem em risco a meta da Sprint.
- A qualidade do produto não diminui.
- O Product Backlog pode ser refinado quando necessário.
- O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme a equipe aprende mais.

Os Sprints trazem previsibilidade porque permitem inspecionar e adaptar o progresso em relação ao Product Goal pelo menos uma vez por mês.

Se o Sprint for longo demais, a Meta da Sprint pode perder o sentido e o risco aumenta. Sprints mais curtos geram mais ciclos de aprendizado e limitam o risco de custo e esforço em um intervalo menor.

Na prática, cada Sprint pode ser visto como um projeto curto, com objetivo claro, início e fim.

Um Sprint pode ser cancelado se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Somente o Product Owner tem autoridade para cancelar um Sprint.

6.2. SPRINT PLANNING

O Sprint Planning (Planejamento do Sprint) **abre o Sprint**. É a reunião em que a Scrum Team define o que será feito naquele ciclo e como o trabalho será realizado.

O Product Owner chega preparado com os itens mais importantes do Product Backlog e com a visão de como o produto pode gerar mais valor naquele momento. Outras pessoas podem ser convidadas a ajudar com informações e orientações, quando necessário.

O Sprint Planning responde a três perguntas principais:

Primeira pergunta: por que este Sprint é valioso?

O Product Owner explica como o produto pode aumentar seu valor no Sprint atual. A Scrum Team colabora para definir a meta da Sprint. Essa meta explica por que o Sprint é importante para os stakeholders. A meta da Sprint deve estar clara antes do término do Sprint Planning.

Segunda pergunta: o que pode ser feito neste Sprint?

Em conversa com o Product Owner, os Developers escolhem itens do Product Backlog para o Sprint. Esses itens podem ser refinados durante a reunião para ficar mais claros. Quanto mais a equipe conhece seu histórico de entregas, sua capacidade e sua Definition of Done, mais confiança terá nessas escolhas.

Terceira pergunta: como o trabalho será feito?

Para cada item selecionado, os developers planejam o trabalho necessário para gerar um incremento que atenda à Definition of Done. Em geral, isso envolve quebrar itens maiores em tarefas menores que caibam em um dia ou menos. A forma de fazer esse plano é decisão dos developers. Ninguém de fora diz como transformar os itens do Product Backlog em incrementos de valor.

O conjunto formado pela Meta da Sprint, pelos itens selecionados e pelo plano de trabalho recebe o nome de Sprint Backlog.

O Sprint Planning tem timebox máximo de oito horas para um Sprint de um mês. Em Sprints mais curtos, a reunião costuma ser bem menor.

6.3. DAILY SCRUM

A Daily Scrum é a **reunião diária** dos desenvolvedores. O objetivo é inspecionar o progresso em direção à meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog sempre que necessário.

É um encontro rápido de **quinze minutos**. Para reduzir a complexidade, é comum usar o mesmo horário e o mesmo local em todos os dias úteis da Sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estiverem trabalhando ativamente em itens do Sprint Backlog, participam como Developers.

Os Developers escolhem o formato que acharem melhor, desde que a Daily mantenha o foco em duas coisas principais:

- Entender como está o avanço em relação à meta da Sprint.
- Sair da reunião com um plano claro para o próximo dia de trabalho.

A Daily Scrum melhora a comunicação, identifica impedimentos, ajuda na tomada rápida de decisões e reduz a necessidade de outras reuniões.

Nada impede que a equipe se reúna outras vezes ao longo do dia. A Daily não é o único momento para ajustar o plano, mas garante pelo menos uma revisão diária estruturada.

6.4. SPRINT REVIEW

A Sprint Review (Revisão de Sprint) acontece **perto do fim do Sprint**. O objetivo é inspecionar o resultado do Sprint e discutir os próximos passos.

A Scrum Team apresenta o que foi feito para os principais stakeholders. Juntas, a equipe e os stakeholders avaliam o que foi realizado durante o Sprint e o que mudou no ambiente do produto.

Com base nessa conversa, todos pensam no que fazer a seguir. O Product Backlog pode ser ajustado para refletir novas ideias, riscos ou oportunidades.

A Sprint Review é uma sessão de trabalho e não apenas uma apresentação formal. A ideia é a troca ativa de informações com foco no valor de negócio.

A Sprint Review tem um timebox máximo de quatro horas para um Sprint de um mês. Em Sprints mais curtos, a duração normalmente é menor.

6.5. SPRINT RETROSPECTIVE

A Sprint Retrospective (Retrospectiva de Sprint) fecha o Sprint. O objetivo é **planejar formas de aumentar a qualidade e a eficácia do trabalho da equipe**.

A Scrum Team analisa como foi o último Sprint em vários aspectos, entre eles: pessoas, interações, processos, ferramentas e a Definition of Done. O time identifica suposições que se mostraram erradas e discute por que isso aconteceu.

A equipe conversa sobre o que funcionou bem, quais problemas surgiram e como esses problemas foram ou não resolvidos.

Em seguida, escolhe as mudanças mais úteis para melhorar o trabalho. As melhorias mais importantes devem ser aplicadas o mais rápido possível e podem, inclusive, entrar como itens do Sprint Backlog do próximo Sprint.

A Sprint Retrospective tem timebox máximo de três horas para um Sprint de um mês. Em Sprints mais curtos, a reunião costuma ser proporcionalmente menor.

DIRETO DO CONCURSO

004. (FGV/DPE RO/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos que foi proposto por Sutherland e Schwaber. A definição do Scrum inclui um conjunto bem definido de papéis, artefatos e eventos.

São eventos Scrum:

- a) desenvolvimento de produto e lançamento do produto, apenas.
- b) planejamento dos sprints, sprints, reuniões diárias, revisões dos sprints e retrospectivas, apenas.

- c) validação dos sprints, manutenção dos backlogs dos sprints e atualização dos gráficos de burndown, apenas.
- d) manutenção do backlog do produto, dos backlogs dos sprints e dos quadros scrum e lançamento do produto, apenas.
- e) desenvolvimento do produto, execução dos sprints, manutenção dos backlogs, reuniões de pé, atualização dos gráficos de burndown e lançamento do produto, apenas.



No Scrum, os eventos oficiais são:

- Sprint: ciclo de trabalho com duração fixa (até 1 mês) que contém todos os demais eventos e no qual o time cria um incremento de valor.
- Sprint Planning (planejamento do sprint): reunião que abre a sprint, em que a scrum team define por que o sprint é valioso, o que será feito e como o trabalho será realizado.
- Daily Scrum: reunião diária de até 15 minutos dos developers para inspecionar o progresso em relação à meta da sprint e ajustar o plano para as próximas 24 horas.
- Sprint Review (revisão do sprint): encontro perto do fim da sprint para inspecionar o incremento, conversar com stakeholders e adaptar o product backlog conforme o que foi aprendido.
- Sprint Retrospective (retrospectiva do sprint): reunião que fecha a sprint, focada em inspecionar pessoas, processos, ferramentas e a definition of done, e definir melhorias para o próximo ciclo.

Letra b.

7. ARTEFATOS DO SCRUM

Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor. Eles existem para dar transparência às informações mais importantes do projeto. Assim, quem inspeciona esses artefatos utiliza a mesma base de dados para decidir o que precisa ser adaptado.

Cada artefato tem um compromisso associado. Esse compromisso aumenta a transparência e o foco, permitindo medir o progresso de forma clara.

- Product Backlog tem como compromisso o Product Goal.
- Sprint Backlog tem como compromisso o Sprint Goal.
- Incremento tem como compromisso a Definition of Done.

Esses compromissos reforçam o empirismo e os valores do Scrum tanto para a Scrum Team quanto para os stakeholders.

7.1. PRODUCT BACKLOG E PRODUCT GOAL

O Product Backlog é uma **lista dinâmica e ordenada de tudo que é necessário para melhorar o produto**. É a única fonte oficial de trabalho da Scrum Team. Se não está no Product Backlog, não é trabalho do time no Scrum.

Os itens do Product Backlog que já estão bem entendidos e detalhados são aqueles que podem ser selecionados na Sprint Planning. Em geral, eles chegam a esse ponto depois das atividades de refinamento do backlog, quando são quebrados em partes menores e descritos com mais clareza.

Os Developers são responsáveis por estimar esses itens. O Product Owner pode influenciar as estimativas, explicando o contexto, o valor e os possíveis trade-offs.

O Product Goal descreve um estado futuro desejado do produto. Ele funciona como uma meta de longo prazo para a Scrum Team.

O Product Goal fica dentro do Product Backlog. Os demais itens do backlog existem para explicar o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo.

Um produto é um meio de entregar valor. Pode ser um serviço, um sistema, um produto físico ou algo mais abstrato, desde que tenha fronteira clara, stakeholders conhecidos e usuários definidos.

A equipe deve alcançar o Product Goal ou decidir abandoná-lo antes de definir um novo objetivo de produto.

7.2. SPRINT BACKLOG E SPRINT GOAL

O Sprint Backlog reúne três elementos em um só lugar:

- Sprint Goal explica por que o Sprint é importante.
- Itens selecionados do Product Backlog mostram o que será feito.
- Plano de trabalho mostra como a equipe pretende entregar o Incremento.

O Sprint Backlog é o plano dos desenvolvedores para a Sprint. É uma visão atualizada do trabalho que eles pretendem realizar para atingir a meta da Sprint.

Esse plano não é fixo. O Sprint Backlog é ajustado durante o Sprint sempre que a equipe aprende algo novo. Ele deve ter detalhes suficientes para que o time consiga inspecionar o avanço na Daily Scrum.

O Sprint Goal é o objetivo único do Sprint. Ele dá foco e coerência ao trabalho da equipe.

Os Developers se comprometem com a Meta do Sprint. Ao mesmo tempo, eles têm liberdade para ajustar o trabalho necessário para atingir essa meta.

O Sprint Goal é criado na Sprint Planning e incluído no Sprint Backlog. Durante o Sprint, os Developers mantêm essa meta em mente. Se o trabalho se mostrar diferente do esperado, eles podem negociar o escopo dos itens com o Product Owner, desde que o Sprint Goal seja preservado.

7.3. INCREMENTO E DEFINITION OF DONE

Um Incremento é um passo concreto em direção ao Product Goal. **Cada Incremento se soma aos anteriores, e todos devem funcionar em conjunto.**

Para gerar valor, o Incremento precisa ser utilizável. Dentro de um mesmo Sprint, podem existir vários Incrementos. A soma deles é apresentada na Sprint Review.

Um Incremento pode ser liberado para stakeholders antes do fim do Sprint. A Sprint Review não é uma etapa obrigatória para a entrega de valor.

Nenhum trabalho é considerado parte de um Incremento se não atender à Definition of Done. A Definition of Done é a **descrição formal do que significa que um Incremento está pronto**. Ela reúne critérios de qualidade que precisam ser atendidos para que esse trabalho seja aceito.

Quando um item do Product Backlog atende à Definition of Done, ele passa a fazer parte de um Incremento pronto.

A Definition of Done traz transparência porque todos sabem exatamente o que foi concluído. Se um item não cumpre a Definition of Done, ele não deve ser lançado nem apresentado como concluído na Sprint Review. Ele volta para o Product Backlog para ser tratado no futuro.

Se a organização tiver uma Definition of Done padrão, todas as Scrum Teams devem seguir pelo menos esse mínimo. Se não houver um padrão organizacional, a própria Scrum Team define uma Definition of Done adequada para o seu produto.

Os Developers são obrigados a seguir a Definition of Done. Quando há várias Scrum Teams trabalhando no mesmo produto, elas precisam compartilhar a mesma Definition of Done para manter a consistência dos incrementos.

DIRETO DO CONCURSO

005. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/PÓS-GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)
No contexto do framework Scrum, qual é a principal diferença entre o “Backlog do Produto” e o “Backlog da Sprint”?

- a) O Backlog do Produto é uma lista dinâmica de itens que representam funcionalidades do produto, enquanto o Backlog da Sprint é uma lista detalhada das tarefas a serem realizadas durante uma Sprint, baseadas nos itens do Backlog do Produto.
- b) O Backlog do Produto é um conjunto de tarefas específicas a serem realizadas durante a Sprint, enquanto o Backlog da Sprint contém itens de planejamento de longo prazo.
- c) O Backlog do Produto contém apenas as funcionalidades mais importantes, enquanto o Backlog da Sprint é uma lista de bugs a serem corrigidos no produto.

d) O Backlog do Produto é definido pelo Scrum Master, enquanto o Backlog da Sprint é criado pelo Product Owner.

e) O Backlog do Produto contém todas as histórias de usuário planejadas para o próximo ano, enquanto o Backlog da Sprint contém apenas as histórias de usuário que serão entregues na próxima versão.



O Backlog do Produto é a lista dinâmica, única e priorizada de tudo o que pode ser feito no produto: funcionalidades, melhorias, correções e requisitos técnicos, sempre ordenados pelo Product Owner conforme valor e necessidade. Já o Backlog da Sprint é o recorte desse universo para um único ciclo: reúne os itens do Backlog do Produto selecionados para a Sprint e os detalha em tarefas e plano de trabalho para aquele período específico.

Letra a.

RESUMO

Nesta aula, é importante fixar os seguintes pontos:

- 1) O Scrum é um framework leve de gestão ágil que organiza o trabalho em ciclos curtos chamados Sprints, com papéis, eventos e artefatos bem definidos.
- 2) Surgiu como resposta a projetos com alta complexidade e mudanças frequentes, baseado no empirismo e no pensamento enxuto (Lean).
- 3) O Scrum é uma prática ágil que aplica os valores do Manifesto Ágil, estruturando o trabalho com papéis (Product Owner, Scrum Master e Developers), eventos e artefatos.
- 4) Pode ser aplicado além do desenvolvimento de software, em áreas como marketing, RH e setor público, sendo útil em contextos com mudanças constantes e foco em valor.
- 5) As principais referências são o Scrum Guide (base oficial) e o Guia SBOK (complementar, com detalhamentos e princípios).
- 6) O Scrum baseia-se nos pilares de transparência, inspeção e adaptação, que garantem ciclos de melhoria contínua.
- 7) O Guia SBOK organiza os princípios em seis: controle empírico, auto-organização, colaboração, priorização por valor, time boxing e desenvolvimento iterativo.
- 8) O Scrum é sustentado por cinco valores: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem, que fortalecem os pilares e a colaboração da equipe.
- 9) A Scrum Team é multifuncional, autogerida e composta por até 10 membros, com três responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers.
- 10) O Product Owner é responsável pelo valor do produto e pelo gerenciamento do Product Backlog.
- 11) O Scrum Master garante o uso correto do Scrum, remove impedimentos e apoia o time e a organização.
- 12) Os Developers criam o Incremento a cada Sprint, planejam o Sprint Backlog e seguem a Definition of Done.
- 13) Os eventos do Scrum incluem: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, todos com timebox e objetivos claros.
- 14) O Sprint é o ciclo de desenvolvimento, com duração de até um mês, onde ocorrem todos os eventos e a entrega de Incrementos.
- 15) O Sprint Planning define o Sprint Goal, os itens do Product Backlog e o plano para entregar valor.
- 16) A Daily Scrum é a reunião diária de 15 minutos para inspecionar e adaptar o plano do dia.
- 17) A Sprint Review inspeciona o Incremento entregue e ajusta o Product Backlog conforme o feedback dos stakeholders.

18) A Sprint Retrospective analisa o processo de trabalho e define melhorias para o próximo Sprint.

19) Os artefatos do Scrum são: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento, cada um com um compromisso: Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done.

20) O Product Backlog é a lista dinâmica com tudo que precisa ser feito no produto e contém o Product Goal como meta de longo prazo.

21) O Sprint Backlog é o plano dos Developers com o Sprint Goal e os itens selecionados do Product Backlog.

22) O Incremento é o resultado utilizável do Sprint que atende à Definition of Done e avança em direção ao Product Goal.

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (INSTITUTO AOCP/SANESUL/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Com a criação do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, diversas metodologias ágeis foram desenvolvidas para aprimorar a gestão e a entrega de projetos. Considerando a metodologia Scrum, assinale a alternativa que melhor descreve seus princípios e práticas.

a) Scrum é um framework ágil, simples e leve, utilizado para a gestão do desenvolvimento de produtos complexos e imersos em ambientes complexos. Essa metodologia organiza o trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento, chamados Sprints, e define papéis essenciais como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.

b) No Scrum, todas as decisões sobre o produto são tomadas exclusivamente pelo Scrum Master, que também é responsável por gerenciar diretamente a equipe de desenvolvimento e definir o prazo de entrega das funcionalidades.

c) O Scrum é baseado em um planejamento detalhado e fixo desde o início do projeto, garantindo que todas as etapas sejam rigidamente seguidas sem necessidade de adaptação ao longo do desenvolvimento.

d) No Scrum, as entregas do produto ocorrem ao final do projeto, após todas as Sprints serem concluídas, garantindo que todas as funcionalidades sejam desenvolvidas antes da validação pelo cliente.

e) O Scrum elimina a necessidade de reuniões recorrentes, pois seu foco está exclusivamente na entrega contínua de código.

002. (FACTO/IF ES/ADMINISTRADOR/2025) As metodologias ágeis, como o Kanban e o Scrum, destacam-se como abordagens eficazes para otimizar a gestão de projetos e fluxos de trabalho, sendo amplamente utilizadas tanto no setor privado quanto no público. Conforme apresentado por Deunizio (2020), na obra Métodos Ágeis: Scrum | Kanban, essas ferramentas são projetadas para promover a colaboração, a transparência e a melhoria contínua, fornecendo estruturas que ajudam equipes a atingir resultados consistentes e sustentáveis.

O Scrum, amplamente utilizado para o desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos, é sustentado por pilares e valores que orientam seu funcionamento. Sobre esses pilares e valores, assinale a alternativa correta:

a) O pilar da transparência refere-se à documentação detalhada de todos os processos e tarefas realizados pela equipe, para fins de auditoria externa.

b) A inspeção no Scrum é realizada exclusivamente pelo Scrum Master, responsável por avaliar e corrigir os artefatos criados durante a Sprint.

- c) A adaptação, no contexto do Scrum, representa a melhoria incremental baseada nos resultados da inspeção e na transparência das informações compartilhadas.
- d) O valor da coragem no Scrum é direcionado exclusivamente à equipe de desenvolvedores, incentivando-os a questionar decisões da gestão.
- e) O foco no Scrum refere-se à priorização de entregas rápidas, ainda que comprometam os objetivos gerais da Sprint.

003. (FGV/AGSUS/ANALISTA DE GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Na AgSUS, há necessidade de entender os papéis definidos e suas responsabilidades em um projeto Scrum é muito importante para garantir o sucesso na implementação do Scrum. A literatura da área indica que os papéis do Scrum são divididos em duas categorias, a saber: papéis centrais e papéis não essenciais.

Selecione a alternativa que contém os papéis centrais:

- a) dono do produto e stakeholder, apenas.
- b) scrum master chefe e fornecedores, apenas.
- c) dono do produto, scrum master e time scrum, apenas.
- d) stakeholder, scrum manager, fornecedores e scrum master chefe, apenas.
- e) dono do produto, scrum guidance body, fornecedores e scrum master chefe e time scrum, apenas.

004. (FGV/DPE RO/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos que foi proposto por Sutherland e Schwaber. A definição do Scrum inclui um conjunto bem definido de papéis, artefatos e eventos.

São eventos Scrum:

- a) desenvolvimento de produto e lançamento do produto, apenas.
- b) planejamento dos sprints, sprints, reuniões diárias, revisões dos sprints e retrospectivas, apenas.
- c) validação dos sprints, manutenção dos backlogs dos sprints e atualização dos gráficos de burndown, apenas.
- d) manutenção do backlog do produto, dos backlogs dos sprints e dos quadros scrum e lançamento do produto, apenas.
- e) desenvolvimento do produto, execução dos sprints, manutenção dos backlogs, reuniões de pé, atualização dos gráficos de burndown e lançamento do produto, apenas.

005. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/PÓS-GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No contexto do framework Scrum, qual é a principal diferença entre o “Backlog do Produto” e o “Backlog da Sprint”?

- a) O Backlog do Produto é uma lista dinâmica de itens que representam funcionalidades do produto, enquanto o Backlog da Sprint é uma lista detalhada das tarefas a serem realizadas durante uma Sprint, baseadas nos itens do Backlog do Produto.
- b) O Backlog do Produto é um conjunto de tarefas específicas a serem realizadas durante a Sprint, enquanto o Backlog da Sprint contém itens de planejamento de longo prazo.
- c) O Backlog do Produto contém apenas as funcionalidades mais importantes, enquanto o Backlog da Sprint é uma lista de bugs a serem corrigidos no produto.
- d) O Backlog do Produto é definido pelo Scrum Master, enquanto o Backlog da Sprint é criado pelo Product Owner.
- e) O Backlog do Produto contém todas as histórias de usuário planejadas para o próximo ano, enquanto o Backlog da Sprint contém apenas as histórias de usuário que serão entregues na próxima versão.

QUESTÕES DE CONCURSO

006. (FGV/CNU/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL/BLOCO TEMÁTICO 5/ ADMINISTRAÇÃO/2025)

Uma universidade corporativa desenvolve um curso EAD de 40 horas para gestores públicos, operando com Scrum em sprints quinzenais. A campanha de lançamento está marcada para 10 de outubro, porém a equipe de conteúdo está dois sprints atrasada devido a revisões pedagógicas. Sem verba para horas extras e com a reputação em jogo, o Scrum Master deve facilitar o trabalho da equipe em busca de alternativas para entregar valor sem sacrificar a qualidade nem aumentar o custo.

Para cumprir a data anunciada, o Product Owner, com o apoio da equipe, deve:

- a) reordenar o backlog priorizando conteúdo crítico;
- b) estender cada sprint para três semanas;
- c) contratar conteudistas externos com verba extra;
- d) demandar horas extras para compensar o atraso;
- e) flexibilizar critérios de aceitação para acelerar revisões.

007. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS - GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI/2025) Conforme o “Scrum Guide” (Schwaber; Sutherland, 2020), qual dos seguintes artefatos do Scrum é uma lista ordenada de tudo o que é conhecido ser necessário no produto?

- a) Sprint backlog.
- b) Product backlog.
- c) Meta da sprint.
- d) Incremento.
- e) Definição de pronto.

008. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS/ GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI/2025) Qual é o principal propósito da reunião diária (daily scrum)?

- a) Reportar o status do trabalho para o gerente de projetos.
- b) Resolver impedimentos técnicos complexos durante a reunião.
- c) Apresentar o trabalho concluído para o product owner.
- d) Planejar o trabalho para as próximas 24 horas e inspecionar o progresso em direção à meta da sprint.
- e) Atualizar o product backlog com novas histórias de usuário.

009. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) A técnica de desenvolvimento de software conhecida como Scrum

apresenta diversas peculiaridades, sendo correto afirmar que, dentre as características e elementos presentes nessa técnica, o:

- a) scrum master é o responsável por definir e gerenciar o product backlog.
- b) scrum master é uma reunião na qual a equipe scrum demonstra o trabalho feito durante um sprint.
- c) daily scrum é uma reunião final de projeto, de forma a verificar se todas as atividades foram executadas.
- d) product backlog é uma lista ordenada de itens que representam o trabalho a ser realizado no produto.
- e) sprint é uma reunião diária de até 15 minutos para que a equipe sincronize suas atividades.

010. (VUNESP/UNESP/DOCENTE/ENSINO MÉDIO I/GESTÃO DE NEGÓCIOS/ BAURU/2025) Na metodologia Scrum, cada componente do time mantém-se informado sobre o andamento do projeto por meio de reuniões rápidas e que costumam ser realizadas em pé, o que se denomina:

- a) scrum master.
- b) scrum product owner.
- c) sprint backlog scrum.
- d) daily scrum.
- e) scrum team.

011. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) O Scrum Master é o responsável por atribuir tarefas ao time de desenvolvimento, garantir a execução do backlog e aprovar as entregas ao final de cada sprint.

012. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) O Scrum define alguns papéis, como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento, sendo que o Product Owner é o responsável por garantir o valor do produto entregue.

013. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Nos processos ágeis, os ciclos são sequenciais e lineares, o que valoriza a colaboração multidisciplinar e a entrega contínua de valor alinhada às necessidades do cliente.

014. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Durante a sprint, o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner à medida que surgirem novos aprendizados, desde que nenhuma mudança comprometa a meta da sprint.

- 015.** (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O sprint backlog é composto pela meta da sprint, pelos itens do product backlog selecionados e pelo plano para entregá-los, definido pelo time de desenvolvimento.
- 016.** (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A sprint retrospective tem um timebox de até quatro horas para sprints de um mês.
- 017.** (QUADRIX/CFBIO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/2025) No Scrum, o Product Owner é responsável por gerenciar o backlog do produto, priorizando as funcionalidades de acordo com o valor de negócios.
- 018.** (CEBRASPE/STM/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2025) A daily scrum baseada em fluxo altera o foco tradicional da reunião, o qual passa a ser as pessoas e a resolução de impedimentos dos itens de trabalho no quadro Kanban.
- 019.** (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/ ENGENHARIA DE DADOS/2025) Em Scrum, o Scrum Master é responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o backlog do produto, garantindo-se que os itens estejam claros e priorizados.
- 020.** (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO / ANÁLISE DE DADOS/2025) A duração da sprint no Scrum é variável, podendo ser aumentada conforme novos itens forem sendo acrescentados ao escopo.
- 021.** (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/ GESTÃO DE PARCERIAS, PORTFÓLIOS E NEGÓCIOS PARA A INOVAÇÃO/2025) No Scrum, o Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog, enquanto o Scrum Master facilita o processo e remove impedimentos para a equipe.
- 022.** (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/ GESTÃO DE PARCERIAS, PORTFÓLIOS E NEGÓCIOS PARA A INOVAÇÃO/2025) O Scrum é considerado uma metodologia ágil e utiliza os sprints para organizar os trabalhos em ciclos com duração fixa, permitindo que as equipes de desenvolvimento entreguem incrementos funcionais do produto.
- 023.** (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO ESTRATÉGICA/ GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL/ ESG/2025) Uma startup deseja desenvolver um aplicativo móvel voltado para o gerenciamento da saúde pessoal, que terá funcionalidades tais como monitoramento de atividades físicas, registro de alimentação diária, acompanhamento de metas de saúde, integração com dispositivos vestíveis, alertas e dicas personalizadas. O escopo inicial do projeto é amplo

e o prazo para o lançamento da primeira versão é de apenas quatro meses. Os requisitos podem mudar com base no feedback de potenciais usuários e a equipe ainda não está acostumada a trabalhar em conjunto, pois muitos membros são novos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito de métodos ágeis. No uso da metodologia Scrum para a implementação do aplicativo, é preciso considerar as retrospectivas, a fim de identificar melhorias no processo de trabalho da equipe, o que permite aumentar a eficiência e a eficácia das ações.

024. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ GESTÃO ESTRATÉGICA/GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL/ ESG/2025) Uma startup deseja desenvolver um aplicativo móvel voltado para o gerenciamento da saúde pessoal, que terá funcionalidades tais como monitoramento de atividades físicas, registro de alimentação diária, acompanhamento de metas de saúde, integração com dispositivos vestíveis, alertas e dicas personalizadas. O escopo inicial do projeto é amplo e o prazo para o lançamento da primeira versão é de apenas quatro meses. Os requisitos podem mudar com base no feedback de potenciais usuários e a equipe ainda não está acostumada a trabalhar em conjunto, pois muitos membros são novos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito de métodos ágeis. Cabe ao Scrum Master priorizar o backlog e integrar as funcionalidades do aplicativo com dispositivos vestíveis, por exemplo, e ao Product Owner cabe representar os interesses dos usuários e demandantes do aplicativo.

025. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ GESTÃO ESTRATÉGICA/GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA/2025) Na metodologia Scrum, quanto mais complexo for o trabalho e mais incógnitas houver, mais longo deve ser o sprint.

026. (INSTITUTO AOCP/MPE RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025) Durante o desenvolvimento de uma aplicação web para o acompanhamento de processos administrativos no MPRS, a equipe de desenvolvimento está utilizando a metodologia Scrum. A cada Sprint, são realizadas reuniões de planejamento, desenvolvimento e revisão. Ao final do Sprint, a equipe se reúne para refletir sobre o trabalho realizado, identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e definir ações para o próximo ciclo de trabalho.

Após a realização de vários Sprints, a equipe percebe que, embora os entregáveis estejam sendo cumpridos, há algumas dificuldades na comunicação interna e na priorização das tarefas, o que leva a certa perda de produtividade e atrasos. Para melhorar esses pontos e otimizar o desempenho da equipe nos próximos Sprints, uma reunião é convocada. O evento em que a equipe realiza essa reflexão e definição de melhorias para o próximo Sprint é denominado:

- a) Sprint Backlog.
- b) Product Backlog.

- c) Sprint Retrospective.
- d) Sprint Planning.
- e) Daily Scrum.

027. (FGV/MPE RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVA/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Com relação ao Scrum, a pessoa responsável por garantir e maximizar, a partir do trabalho do time de desenvolvimento, o retorno sobre o investimento no produto para os clientes, definir o produto e a tomada das decisões de negócios relativas a seu desenvolvimento a partir das necessidades dos clientes do projeto e demais partes interessadas, alinhado com ou em direção aos objetivos da organização, chama-se:

- a) Quality Manager.
- b) Sprint Referee.
- c) Product Owner.
- d) Scrum Master.
- e) Stakeholder.

028. (CEBRASPE/UNIVESP/SUPERVISOR PEDAGÓGICO/GERAL/2025) Determinado gestor de projetos utiliza uma metodologia que consiste em um framework que facilita a colaboração, a adaptação e a entrega de valor de forma iterativa e incremental; é embasado nos pilares fundamentais de transparência, inspeção e adaptação; fragmenta o trabalho em iterações denominadas sprints; e utiliza artefatos como o product backlog e o sprint backlog. Nessa situação hipotética, a metodologia utilizada pelo gestor é o:

- a) Lean.
- b) Six Sigma.
- c) Kanban de projeto.
- d) Scrum.
- e) Design Thinking.

029. (INSTITUTO AOCP/MPE RS/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ INFORMÁTICA/2025) Um analista de tecnologia da informação está implantando a utilização de práticas ágeis no seu time de desenvolvimento de software, mais especificamente, está realizando a implantação do framework Scrum. Nesse primeiro projeto piloto com Scrum, o analista assumiu o papel de Product Owner, maximizando o valor do produto resultante do trabalho do time, e também será responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, o que inclui as seguintes responsabilidades para o profissional, exceto:

- a) desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto.
- b) ajudar o time Scrum a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à definição de pronto.

- c) ordenar os itens do Product Backlog.
- d) criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog.
- e) garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível.

030. (FADESP/UNIFESSPA/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2025) Na metodologia Scrum,

- a) o Scrum Master tem a responsabilidade de criar e manter o Product Backlog.
- b) o Product Owner define a prioridade dos itens do Product Backlog.
- c) o Product Owner define a complexidade dos itens da Sprint.
- d) a Equipe define a visão do produto.
- e) o Scrum Master define a visão do produto.

031. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2025) No framework Scrum, entre os papéis bem definidos para a execução do projeto, o profissional responsável por garantir que a equipe esteja aplicando corretamente os princípios e práticas do Scrum, ajudando a remover impedimentos e promovendo a colaboração, é denominado:

- a) gerente de projeto.
- b) analista de negócios.
- c) product owner.
- d) desenvolvedor.
- e) scrum master.

032. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DE TI/2025)

Assinale a opção em que é citado o princípio do Scrum aplicado no gerenciamento do planejamento e na execução do projeto e que tem como elementos as sprints, as reuniões de planejamento de sprints e as reuniões de revisão de sprints.

- a) desenvolvimento iterativo
- b) colaboração
- c) empirismo
- d) time-boxing
- e) priorização orientada a valor

033. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DE TI/2025)

Ajudar o gestor do product backlog a encontrar técnicas para a definição eficaz da meta do produto no gerenciamento do product backlog é responsabilidade:

- a) do product owner.
- b) dos developers.
- c) do scrum team.
- d) dos stakeholders.
- e) do scrum master.

034. (INSTITUTO ACCESS/UFAC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Analista de Tecnologia da Informação participa da criação de um sistema de inscrição para concursos públicos. A equipe decidiu usar uma abordagem ágil com entregas frequentes, reuniões rápidas de acompanhamento e priorização de backlog com base em valor ao cidadão. É correto afirmar que essa abordagem corresponde a:

- a) Modelo em cascata, que separa claramente etapas como análise e codificação.
- b) Modelo em espiral, com foco em avaliação de riscos por ciclos de prototipação.
- c) Modelo V, que valida e verifica cada componente de forma isolada.
- d) Scrum, com iterações curtas, sprints e papéis bem definidos.
- e) RAD, com foco exclusivo na prototipagem funcional em ferramentas visuais.

035. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

Scrum é um framework leve baseado em empirismo que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

Sobre o Scrum, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () No início da Sprint, é realizada uma reunião para planejar o novo ciclo, cabendo à equipe determinar quanto trabalho acredita ser capaz de executar durante a Sprint.
- () Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog é uma tarefa do Scrum Master.
- () Os membros de um time Scrum são autogerenciáveis, decidindo internamente quem faz o quê, quando e como.

As afirmativas são, respectivamente:

- a) V – F – V.
- b) F – F – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – V.
- e) F – V – F.

036. (FGV/TCE-PE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Na metodologia Scrum, um artefato contém a soma de todos os itens do Backlog do produto completados durante a sprint e os de sprints anteriores. Deve

estar “Pronto” (Done) e ser potencialmente utilizável, mesmo que o Product Owner decida não liberar.

O artefato em questão é o(a):

- a) Incremento.
- b) Backlog da sprint.
- c) Quadro kanban.
- d) Backlog do produto.
- e) Definição de pronto.

037. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II – SUPORTE DE TI/2025) Determinado analista de suporte, atuando como Scrum Master em um projeto de backup em nuvem, enfatizou que os eventos são pautados por time-boxing para sincronizar o time. Na retrospectiva, destacou que as ações de melhoria fazem parte do (1), que deve estar alinhado ao (2), e salientou que a equipe é self-managing, definindo “o que, como e quem” executa o trabalho. Por fim, ressaltou que o time-boxing fortalece o ciclo de (3). Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) (1) Increment (2) Product Goal (3) inspeção
- b) (1) Sprint Goal (2) Product Backlog (3) adaptação
- c) (1) Sprint Backlog (2) Product Goal (3) transparência
- d) (1) Sprint Goal (2) Product Goal (3) inspeção e adaptação

038. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II – PROGRAMAÇÃO/2025) O Scrum é uma estrutura de gerenciamento ágil de projetos que auxilia as equipes na elaboração e no gerenciamento do trabalho por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas, incentivando as equipes no aprendizado através das experiências, na organização do processo de resolução de problemas e, por fim, na análise dos acertos e dos erros do time, contribuindo ativamente no processo de melhoria contínua. Dentro da estrutura do Scrum, o produto final útil de uma sprint é conhecido como:

- a) Review.
- b) Backlog.
- c) Feedback.
- d) Incremento.

039. (FUNCERN/IF RN/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS/2025) Um determinado produtor está decidindo qual método de gerência de projeto deve ser usado para o desenvolvimento do seu jogo. Trata-se de um projeto com duração aproximada de 18 meses, cujo desenvolvimento será acompanhado

de perto pela empresa publicadora, que poderá inclusive exigir novas funcionalidades ao longo do processo. Para esse projeto, é adequada a utilização da metodologia:

- a) tradicional de Cascata, já que sua documentação rica facilita o acompanhamento pela publicadora.
- b) tradicional de Cascata, com fases muito bem definidas e que não permitem retorno.
- c) ágil Scrum, dado que seu formato iterar facilita o feedback com os stakeholders.
- d) ágil Scrum, montando uma metodologia com iterações (sprints) de 3 (três) meses de duração.

040. (FCC/CGE PI/AUDITOR GOVERNAMENTAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

Uma líder de equipe de uma Secretaria da Fazenda explica ao seu time que, no contexto da Engenharia de Software, diferentes abordagens de processos de desenvolvimento são utilizadas conforme as características do projeto. Com relação aos ciclos de vida de software, metodologias ágeis e metodologias tradicionais, ela explica corretamente que:

- a) em metodologias ágeis, como o Waterfall, o planejamento é feito detalhadamente no início do projeto, e não há revisões durante a execução.
- b) o modelo Waterfall é ideal para projetos com alto grau de incerteza e mudanças frequentes nos requisitos, pois permite adaptações rápidas ao longo do processo.
- c) no V-Model, os testes são realizados somente ao final do desenvolvimento, o que o torna mais ágil que o Scrum.
- d) o Scrum propõe entregas incrementais e iterativas, com foco na colaboração entre equipes multidisciplinares e feedback constante do cliente.
- e) o Kanban, por ser um método tradicional, segue uma sequência rígida de fases desde a análise até a manutenção do sistema.

041. (COMPERVE/UFRN/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO/2025)

Uma empresa foi contratada para desenvolver um sistema de controle de pagamento de servidores públicos federais. O chefe da equipe decidiu que seria utilizado Scrum no desenvolvimento desse sistema. Na etapa de planejamento, foi delegado a Matheus, um analista de tecnologia da informação, a tarefa de definir e priorizar os itens do backlog do produto, enquanto Luiz, outro analista, ficou responsável por remover obstáculos diários e facilitar a comunicação entre os membros do time. Considerando o cenário descrito, os papéis assumidos, no projeto, por Matheus e Luiz são, respectivamente:

- a) Desenvolvedor e Stakeholder.
- b) Product Owner e Stakeholder.
- c) Desenvolvedor e Scrum Master.
- d) Product Owner e Scrum Master.

042. (INSTITUTO AOCP/IF MS/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) As metodologias ágeis de desenvolvimento de software são abordagens que priorizam a entrega incremental

e contínua de valor ao cliente, enfatizando a colaboração, a flexibilidade e a adaptação às mudanças. Elas surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais, que frequentemente eram mais rígidos e demorados. Entre as metodologias ágeis, o Scrum se destaca como uma das mais populares. O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos, chamados sprints, e possui uma estrutura bem definida, composta por papéis, eventos e artefatos. Considerando essas informações, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O(a) _____ é o papel do Scrum responsável por gerenciar o Product Backlog (uma lista priorizada de funcionalidades e requisitos do produto). O(a) _____ é o evento do Scrum realizado no início de cada sprint, no qual a equipe define as tarefas que serão executadas durante o ciclo. Finalmente, o(a) _____ é o artefato do Scrum que representa a lista priorizada de funcionalidades, requisitos, melhorias e correções a serem feitas no produto.

- a) Product Owner / Scrum Master / Development Team
- b) Sprint Planning / Daily Scrum / Sprint Review
- c) Product Owner / Sprint Planning / Product Backlog
- d) Scrum Master / Sprint Retrospective / Increment
- e) Development Team / Daily Scrum / Sprint Backlog

043. (FCC/SEFAZ PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A equipe de TI de uma Secretaria da Fazenda realiza reuniões diárias denominadas Daily Stand-up (Scrum) para:

- a) contactar os novos usuários envolvidos no projeto e apresentar suas responsabilidades no projeto, com duração de até 15 minutos.
- b) resolver conflitos entre os membros do time e monitorar o que cada membro realizou nos últimos 7 dias.
- c) atualizar o backlog do produto e gerir conflitos entre as equipes, com duração de até 30 minutos.
- d) sincronizar as atividades e criar um plano para o próximo dia útil, com duração de até 15 minutos.
- e) apresentar o incremento do produto desenvolvido no dia anterior e apontar as incongruências, com duração de até 10 minutos.

044. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No contexto do framework ágil Scrum, os artefatos são elementos essenciais que proporcionam transparência, inspeção e adaptação durante o desenvolvimento do produto. Eles representam o trabalho a ser feito, o progresso da equipe e o valor entregue ao cliente. Considerando esses aspectos, qual das alternativas abaixo representa corretamente artefatos do framework Scrum?

- a) Cronograma de Projeto e Relatório de Progresso.
- b) Documento de Requisitos e Plano de Testes.
- c) Backlog do Produto e Backlog da Sprint.
- d) Plano de Gerenciamento de Riscos e Mapa de Processos.
- e) Tabela de Tarefas e Manual do Usuário.

045. (INSTITUTO CONSULPAM/CONAB/ASSISTENTE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O Scrum, como uma das metodologias ágeis mais difundidas na gestão de projetos, estabelece papéis definidos, eventos regulares e artefatos específicos, organizando o trabalho em ciclos curtos. Com relação aos fundamentos do Scrum na gestão de projetos, assinale a alternativa correta.

- a) No Scrum, a figura do Scrum Master é responsável pela gestão direta da equipe, atribuindo tarefas e supervisionando a execução individual dos trabalhos.
- b) No Scrum, o Sprint Backlog é um artefato estático, elaborado no início do projeto e mantido inalterado até o término de todos os ciclos de desenvolvimento.
- c) No Scrum, o Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto, gerenciando o Product Backlog e priorizando as necessidades com base nos interesses dos stakeholders.
- d) No Scrum, o objetivo da Sprint Retrospective é revisar exclusivamente os entregáveis técnicos do projeto, sem abordar questões relacionadas a processos ou dinâmicas de equipe.

046. (CEBRASPE/CAESB/ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO/ ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Assinale a opção que descreve corretamente características da sprint no Scrum.

- a) Em que se pese manter objetivo e duração fixos, a sprint não pode ser considerada um projeto curto.
- b) A sprint pode ter duração fixa de 10 dias, e a daily scrum, a sprint review e a sprint retrospective acontecem dentro da sprint.
- c) Uma sprint somente pode ser cancelada pelo scrum master se a meta da sprint tornar-se obsoleta.
- d) Durante a sprint, nenhuma mudança é permitida — nem mesmo o refinamento do product backlog —, uma vez que mudanças põem em risco a meta da sprint.
- e) A sprint encerra-se após a conclusão das tarefas elencadas na sprint backlog, e imediatamente após a conclusão devem ser realizadas, fora da sprint, a sprint review e a sprint retrospective, com vistas a inspecionar o resultado obtido.

047. (FAU UNICENTRO/PREF TOLEDO (PR)/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Qual artefato do Scrum representa a lista priorizada de tudo que é necessário para o produto?

- a) Backlog do Produto.
- b) Checklist.
- c) Definição de Pronto.

- d) Incremento.
- e) Plano de Projeto.

048. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/PÓS-GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No framework Scrum, os papéis são fundamentais para garantir que o time funcione de maneira colaborativa, autônoma e focada em entregar valor de forma incremental. Cada papel tem responsabilidades bem definidas que contribuem para o sucesso do projeto e para o alinhamento entre os objetivos de negócio e as entregas do time. Qual é o papel do Product Owner no Scrum?

- a) Ele é responsável por criar os testes automatizados e realizar os testes de software.
- b) Ele é responsável por gerenciar as tarefas diárias da equipe de desenvolvimento.
- c) Ele é responsável por priorizar o backlog do produto e garantir que a equipe desenvolva as funcionalidades mais importantes.
- d) Ele é responsável por definir a arquitetura do sistema e gerenciar a infraestrutura.
- e) Ele é responsável por realizar o controle de versões do código-fonte.

049. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No contexto da metodologia ágil Scrum, um dos pilares dessa abordagem é a realização de reuniões regulares chamadas Daily Scrum. Qual o principal objetivo dessa reunião?

- a) Revisar e aprovar as entregas feitas no final da sprint.
- b) Planejar o trabalho da próxima sprint.
- c) Discutir as questões de infraestrutura e tecnologias a serem utilizadas.
- d) Realizar uma reunião de alinhamento de 15 minutos para discutir o progresso do trabalho.
- e) Planejar a arquitetura do sistema para o próximo ciclo de desenvolvimento.

050. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II/ SUPORTE DE TI/2025) Após migrar servidores para a nuvem, a equipe de suporte realizou a retrospectiva e identificou falhas na comunicação e na definição do Definition of Done, bem como baixa visibilidade das métricas do incremento. O analista de suporte sugeriu revisar a definição de Done e reforçar que toda a equipe deve garantir que o incremento atenda aos critérios de qualidade. Com base no Scrum Guide 2020, assinale a continuação adequada:

- a) A revisão da definição de Done desestabiliza o foco do time e pode atrasar entregas.
- b) O Scrum Guide 2020 delega a tarefa de definir Done exclusivamente ao Scrum Master.
- c) A definição de Done deve ser técnica e interna, sem participação das partes interessadas.
- d) A definição de Done deve ser ampliada com critérios de qualidade que permitam transparência e o desenvolvimento de incrementos potencialmente lançáveis.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. a | 36. a |
| 2. c | 37. d |
| 3. c | 38. d |
| 4. b | 39. c |
| 5. a | 40. d |
| 6. a | 41. d |
| 7. b | 42. c |
| 8. d | 43. d |
| 9. d | 44. c |
| 10. d | 45. c |
| 11. E | 46. b |
| 12. C | 47. a |
| 13. E | 48. c |
| 14. C | 49. d |
| 15. C | 50. d |
| 16. E | |
| 17. C | |
| 18. E | |
| 19. E | |
| 20. E | |
| 21. C | |
| 22. C | |
| 23. C | |
| 24. E | |
| 25. E | |
| 26. c | |
| 27. c | |
| 28. d | |
| 29. b | |
| 30. b | |
| 31. e | |
| 32. d | |
| 33. e | |
| 34. d | |
| 35. a | |

GABARITO COMENTADO

006. (FGV/CNU/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL/BLOCO TEMÁTICO 5/ADMINISTRAÇÃO/2025)

Uma universidade corporativa desenvolve um curso EAD de 40 horas para gestores públicos, operando com Scrum em sprints quinzenais. A campanha de lançamento está marcada para 10 de outubro, porém a equipe de conteúdo está dois sprints atrasada devido a revisões pedagógicas. Sem verba para horas extras e com a reputação em jogo, o Scrum Master deve facilitar o trabalho da equipe em busca de alternativas para entregar valor sem sacrificar a qualidade nem aumentar o custo.

Para cumprir a data anunciada, o Product Owner, com o apoio da equipe, deve:

- a) reordenar o backlog priorizando conteúdo crítico;
- b) estender cada sprint para três semanas;
- c) contratar conteudistas externos com verba extra;
- d) demandar horas extras para compensar o atraso;
- e) flexibilizar critérios de aceitação para acelerar revisões.



a) Certa. O Product Owner é responsável por ordenar o Product Backlog de acordo com valor e necessidade, priorizando aquilo que gera mais valor para o cliente/usuário dentro das restrições de prazo e recursos. Em um cenário de atraso, faz total sentido reorganizar o backlog para focar primeiro no conteúdo crítico, ou seja, aquilo que é indispensável para o lançamento do curso, deixando itens menos prioritários para depois. Isso permite entregar valor dentro da data, sem aumentar custo nem sacrificar a qualidade.

b) Errada. Estender a duração dos sprints é contrário à ideia de timebox fixo do Scrum. A Sprint deve ter uma duração estável (por exemplo, duas semanas) justamente para garantir previsibilidade, cadência de inspeção/adaptação e ritmo sustentável. Mudar o tamanho da Sprint como solução para atraso é um antipadrão, pois, em vez de melhorar foco e priorização, você altera a estrutura básica do framework. O problema descrito no enunciado não é a duração da Sprint, mas sim a necessidade de repriorizar o que será feito com o tempo disponível.

c) Errada. Não há verba para horas extras nem aumento de custo. Contratar pessoas externas implicaria em gasto adicional, o que contraria diretamente as condições do problema. Além disso, a lógica do Scrum, em primeiro lugar, é ajustar escopo e prioridades dentro da capacidade da equipe, não jogar mais gente em cima do problema automaticamente. A solução buscada pela questão está no uso adequado do Product Backlog, não em aumentar recursos.

d) Errada. O enunciado diz que não há verba para horas extras e deixa claro que a solução não pode sacrificar a qualidade nem aumentar o custo. Além disso, horas extras sustentadas

vão contra a ideia de ritmo sustentável defendida pelas metodologias ágeis e pelo Scrum, no qual o objetivo é manter um fluxo de trabalho equilibrado Sprint a Sprint, e não fazer força bruta para compensar problemas de planejamento ou priorização. Forçar hora extra fere o conceito de desenvolvimento sustentável e não resolve a causa raiz.

e) Errada. Flexibilizar critérios de aceitação, nesse contexto, significa baixar a barra de qualidade para entregar algo qualquer dentro do prazo. Isso contraria a ideia de que o incremento deve estar pronto de verdade e alinhado à Definition of Done e aos critérios de aceitação claros. O enunciado ainda reforça que a solução não pode sacrificar a qualidade. Então, afrouxar critérios para aprovar mais rápido pode até gerar uma falsa sensação de avanço, mas entrega um produto pior e desalinhado com as boas práticas do Scrum.

Letra a.

007. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS – GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI/2025) Conforme o “Scrum Guide” (Schwaber; Sutherland, 2020), qual dos seguintes artefatos do Scrum é uma lista ordenada de tudo o que é conhecido ser necessário no produto?

- a) Sprint backlog.
- b) Product backlog.
- c) Meta da sprint.
- d) Incremento.
- e) Definição de pronto.



- a) Errada. O Sprint Backlog reúne os itens do Product Backlog selecionados para a Sprint, mais o Sprint Goal e o plano de trabalho dos Developers para aquele ciclo; não é a lista completa de tudo o que é necessário no produto.
- b) Certa. O Product Backlog é a lista única, dinâmica e ordenada de tudo que é necessário no produto, sendo a fonte oficial de trabalho da Scrum Team.
- c) Errada. A Meta da Sprint representa o objetivo único daquela Sprint, explicando por que a Sprint é importante, mas não é uma lista de itens nem de necessidades do produto.
- d) Errada. O Incremento representa o resultado pronto que avança o produto em direção ao Product Goal, sendo um passo concreto de valor, não uma lista de tudo o que ainda é necessário.
- e) Errada. A Definition of Done é o conjunto de critérios de qualidade que define quando um item está realmente pronto, servindo para trazer transparência ao que foi concluído.

Letra b.

008. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS/ GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI/2025) Qual é o principal propósito da reunião diária (daily scrum)?

- a) Reportar o status do trabalho para o gerente de projetos.
- b) Resolver impedimentos técnicos complexos durante a reunião.
- c) Apresentar o trabalho concluído para o product owner.
- d) Planejar o trabalho para as próximas 24 horas e inspecionar o progresso em direção à meta da sprint.
- e) Atualizar o product backlog com novas histórias de usuário.



- a) Errada. Daily Scrum é um evento do time, focado no progresso em relação à Meta da Sprint, e o Scrum nem prevê gerente de projetos dentro da Scrum Team.
- b) Errada. Impedimentos complexos podem ser identificados na Daily, mas não é o momento de resolver problemas longos. A reunião é curta e serve para inspecionar o andamento e ajustar o plano, deixando a resolução detalhada para depois.
- c) Errada. A apresentação de trabalho concluído ao Product Owner e stakeholders ocorre na Sprint Review, não na Daily Scrum, que é um evento interno dos Developers.
- d) Certa. Daily Scrum tem justamente o propósito de inspecionar o progresso em direção à Meta da Sprint e planejar o trabalho das próximas 24 horas, ajustando o Sprint Backlog conforme o aprendizado diário.
- e) Errada. A atualização do Product Backlog é responsabilidade contínua do Product Owner e do refinamento; não é objetivo da Daily Scrum, que se concentra no Sprint em andamento e no Sprint Backlog.

Letra d.

009. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) A técnica de desenvolvimento de software conhecida como Scrum apresenta diversas peculiaridades, sendo correto afirmar que, dentre as características e elementos presentes nessa técnica, o:

- a) scrum master é o responsável por definir e gerenciar o product backlog.
- b) scrum master é uma reunião na qual a equipe scrum demonstra o trabalho feito durante um sprint.
- c) daily scrum é uma reunião final de projeto, de forma a verificar se todas as atividades foram executadas.
- d) product backlog é uma lista ordenada de itens que representam o trabalho a ser realizado no produto.
- e) sprint é uma reunião diária de até 15 minutos para que a equipe sincronize suas atividades.



- a) Errada. O Scrum Master não define nem gerencia o Product Backlog. Essa é responsabilidade do Product Owner, enquanto o Scrum Master apoia o uso correto do Scrum, remove impedimentos e atua como líder servidor da equipe.
- b) Errada. O Scrum Master é um papel dentro do Time Scrum. A reunião em que o time demonstra o trabalho feito no Sprint é a Sprint Review.
- c) Errada. A Daily Scrum é um encontro diário e curto durante o Sprint para inspecionar o progresso em relação à Meta da Sprint e ajustar o plano de trabalho.
- d) Certa. O Product Backlog é a lista ordenada de tudo que é necessário para o produto, reunindo itens de trabalho que representam o que pode ser feito para gerar valor.
- e) Errada. A Sprint não é uma reunião diária, e sim o ciclo de trabalho com duração fixa (até um mês). A reunião diária de até 15 minutos é a Daily Scrum.

Letra d.

010. (VUNESP/UNESP/DOCENTE/ENSINO MÉDIO I/GESTÃO DE NEGÓCIOS/ BAURU/2025) Na metodologia Scrum, cada componente do time mantém-se informado sobre o andamento do projeto por meio de reuniões rápidas e que costumam ser realizadas em pé, o que se denomina:

- a) scrum master.
- b) scrum product owner.
- c) sprint backlog scrum.
- d) daily scrum.
- e) scrum team.



- a) Errada. Scrum Master é um papel da equipe, não o nome da reunião.
- b) Errada. Product Owner é a pessoa responsável pelo produto, não uma reunião.
- c) Errada. Sprint Backlog é uma lista de trabalho da Sprint, não uma reunião.
- d) Certa. Daily Scrum é justamente a reunião rápida, diária, em que o time se atualiza sobre o andamento do trabalho.
- e) Errada. Scrum Team é o próprio time Scrum, o grupo de pessoas que trabalha no projeto, e não o nome da reunião diária.

Letra d.

011. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) O Scrum Master é o responsável por atribuir tarefas ao time de desenvolvimento, garantir a execução do backlog e aprovar as entregas ao final de cada sprint.



No Scrum, o Scrum Master é um líder servidor que ensina o framework, ajuda a equipe a se autogerir, remove impedimentos e garante que os eventos aconteçam de forma produtiva. Ele não atribui tarefas aos Developers, não cobra a execução do backlog na base do comando e controle e não é quem aprova entregas ao final da Sprint. O time de desenvolvimento é autogerido e responsável pelo trabalho, e o Product Owner é quem define e ordena o Product Backlog e valida o que gera valor para o produto.

Errado.

012. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) O Scrum define alguns papéis, como Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento, sendo que o Product Owner é o responsável por garantir o valor do produto entregue.



O Product Owner é justamente a pessoa responsável por maximizar o valor do produto que o time entrega. Ele faz isso decidindo o que entra ou não no Product Backlog, organizando os itens por valor e necessidade, comunicando o objetivo do produto e ajustando prioridades conforme o contexto muda. O Scrum Master e os Developers têm papéis fundamentais, mas quem responde pelo valor de negócio gerado é o Product Owner, que representa os interesses dos stakeholders e dos usuários nas decisões sobre o produto.

Certo.

013. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Nos processos ágeis, os ciclos são sequenciais e lineares, o que valoriza a colaboração multidisciplinar e a entrega contínua de valor alinhada às necessidades do cliente.



Nos processos ágeis, os ciclos não são sequenciais e lineares, mas sim iterativos e incrementais. Em vez de seguir um grande plano único do início ao fim, o trabalho é organizado em ciclos curtos (como sprints), com feedback frequente, possibilidade de mudar prioridades e ajustes contínuos no que será feito. A parte que fala em colaboração multidisciplinar e entrega contínua de valor alinhada ao cliente está de acordo com o ágil, mas isso acontece justamente porque o processo não é linear, pois a equipe inspeciona, adapta e reorganiza o trabalho a cada ciclo, conforme aprende mais sobre o produto e as necessidades do usuário.

Errado.

014. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Durante a sprint, o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner à medida que surgirem novos aprendizados, desde que nenhuma mudança comprometa a meta da sprint.



No Scrum, o escopo do trabalho dentro da sprint não é totalmente fixo em nível de detalhes e pode ser esclarecido ou ajustado conforme o time aprende mais ao longo do ciclo. O que não pode ser alterado é a Meta da Sprint, ou seja, o objetivo central daquele período. Se surgirem novos aprendizados, os Developers podem negociar com o Product Owner a inclusão, retirada ou ajuste de itens, desde que essas mudanças não coloquem em risco a meta definida na Sprint Planning. Isso combina empirismo com foco, permitindo adaptação sem perder o propósito da sprint.

Certo.

015. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O sprint backlog é composto pela meta da sprint, pelos itens do product backlog selecionados e pelo plano para entregá-los, definido pelo time de desenvolvimento.



O Sprint Backlog é o plano da sprint, formado pela meta da sprint, pelos itens do Product Backlog selecionados para aquele ciclo e pelo plano de trabalho elaborado pelos Developers para entregar esses itens como um incremento pronto. Esse conteúdo é definido e atualizado pelo próprio time de desenvolvimento ao longo da sprint, sem depender de alguém de fora para dizer como trabalhar.

Certo.

016. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A sprint retrospective tem um timebox de até quatro horas para sprints de um mês.



Para sprints de um mês, o timebox máximo da Sprint Retrospective é de até três horas, e não quatro. Quem tem timebox de até quatro horas nesse mesmo contexto é a Sprint Review. A retrospectiva é um evento mais focado em pessoas, processos, ferramentas e Definition of Done, usado para decidir melhorias para o próximo ciclo e, por isso, tem um tempo menor do que a review.

Errado.

017. (QUADRIX/CFBIO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/2025) No Scrum, o Product Owner é responsável por gerenciar o backlog do produto, priorizando as funcionalidades de acordo com o valor de negócios.



No Scrum, o Product Owner é a pessoa que maximiza o valor do produto, justamente por gerenciar o Product Backlog. Ele define e descreve os itens, ordena essa lista conforme o valor de negócio e a necessidade, decide o que entra primeiro e o que pode esperar, e é a referência para qualquer mudança de prioridade.

Certo.

018. (CEBRASPE/STM/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO /ANÁLISE DE SISTEMAS/2025) A daily scrum baseada em fluxo altera o foco tradicional da reunião, o qual passa a ser as pessoas e a resolução de impedimentos dos itens de trabalho no quadro Kanban.



No Scrum, o foco da Daily Scrum é inspecionar o progresso em relação à Meta da Sprint e ajustar o plano de trabalho para as próximas 24 horas. A reunião não gira em torno das pessoas em si nem tem como objetivo principal a resolução de impedimentos. Problemas e impedimentos podem ser identificados durante a Daily, mas sua análise e solução costumam ocorrer fora dos 15 minutos. Além disso, a Daily Scrum não depende de quadro Kanban ou de uma abordagem baseada em fluxo para existir ou cumprir seu propósito.

Errado.

019. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/ ENGENHARIA DE DADOS/2025) Em Scrum, o Scrum Master é responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o backlog do produto, garantindo-se que os itens estejam claros e priorizados.



No Scrum, quem maximiza o valor do produto e gerencia o Product Backlog é o Product Owner. Cabe a ele definir o Product Goal, ordenar os itens do backlog conforme valor e necessidade e garantir que esses itens estejam claros, transparentes e compreendidos. O Scrum Master não gerencia o backlog nem define prioridades de produto. A responsabilidade do Scrum Master é apoiar o uso correto do Scrum, ensinar a teoria e a prática, ajudar a equipe na autogestão, remover impedimentos e garantir que os eventos ocorram de forma eficaz.

Errado.

020. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO / ANÁLISE DE DADOS/2025) A duração da sprint no Scrum é variável, podendo ser aumentada conforme novos itens forem sendo acrescentados ao escopo.



No Scrum, o Sprint tem duração fixa, com timebox de até um mês, e essa duração não deve mudar conforme entram novos itens no escopo. A ideia é justamente manter um ritmo previsível para inspeção e adaptação. Se surgirem novos itens, eles vão para o Product Backlog e podem ser considerados em Sprints futuros, mas não se alonga a Sprint atual para encaixar mais trabalho.

Errado.

021. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/ GESTÃO DE PARCERIAS, PORTFÓLIOS E NEGÓCIOS PARA A INOVAÇÃO/2025) No Scrum, o Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog, enquanto o Scrum Master facilita o processo e remove impedimentos para a equipe.



No Scrum, o Product Owner responde por maximizar o valor do produto por meio da gestão do Product Backlog, decidindo o que entra, em que ordem e o que faz mais sentido para o negócio. Já o Scrum Master atua como facilitador do processo, garantindo o bom uso do Scrum, ajudando a equipe a entender a teoria e a prática, removendo impedimentos e apoiando o time para que consiga trabalhar de forma eficaz e sustentável.

Certo.

022. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/GESTÃO DE PARCERIAS, PORTFÓLIOS E NEGÓCIOS PARA A INOVAÇÃO/2025) O Scrum é considerado uma metodologia ágil e utiliza os sprints para organizar os trabalhos em ciclos com duração fixa, permitindo que as equipes de desenvolvimento entreguem incrementos funcionais do produto.



O Scrum é uma metodologia ágil que organiza o trabalho em Sprints, que são ciclos com duração fixa, normalmente de até um mês. Cada Sprint funciona como um pequeno projeto, com início, fim e objetivo claros, e, ao final desse período, a equipe deve entregar um incremento funcional do produto, ou seja, algo que já possa ser usado, avaliado e gerar feedback. Essa forma de trabalho favorece a entrega frequente de valor, a inspeção constante e a adaptação do produto e do plano conforme a equipe aprende mais a cada ciclo.

Certo.

023. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO ESTRATÉGICA/ GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL/ ESG/2025) Uma startup deseja desenvolver um aplicativo móvel voltado para o gerenciamento da saúde pessoal, que terá funcionalidades tais como monitoramento de atividades físicas, registro de alimentação diária, acompanhamento de metas de saúde, integração com dispositivos vestíveis, alertas e dicas personalizadas. O escopo inicial do projeto é amplo e o prazo para o lançamento da primeira versão é de apenas quatro meses. Os requisitos podem mudar com base no feedback de potenciais usuários e a equipe ainda não está acostumada a trabalhar em conjunto, pois muitos membros são novos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito de métodos ágeis. No uso da metodologia Scrum para a implementação do aplicativo, é preciso considerar as retrospectivas, a fim de identificar melhorias no processo de trabalho da equipe, o que permite aumentar a eficiência e a eficácia das ações.



A Sprint Retrospective é justamente o evento em que a equipe analisa como foi o último Sprint, discute pessoas, interações, processos, ferramentas e Definition of Done, e escolhe mudanças para melhorar a qualidade e a eficácia do trabalho. Em um cenário de startup com time novo, prazo apertado e requisitos que podem mudar, essas retrospectivas são ainda mais importantes, pois permitem que a equipe identifique rapidamente o que está atrapalhando, ajuste a forma de trabalhar e se torne cada vez mais eficiente e alinhada, aumentando a capacidade de entregar valor a cada Sprint.

Certo.

024. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ GESTÃO ESTRATÉGICA/GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL/ ESG/2025) Uma startup deseja desenvolver um aplicativo móvel voltado para o gerenciamento da saúde pessoal, que terá funcionalidades tais como monitoramento de atividades físicas, registro de alimentação diária, acompanhamento de metas de saúde, integração com dispositivos vestíveis, alertas e dicas personalizadas. O escopo inicial do projeto é amplo e o prazo para o lançamento da primeira versão é de apenas quatro meses. Os requisitos podem mudar com base no feedback de potenciais usuários e a equipe ainda não está acostumada a trabalhar em conjunto, pois muitos membros são novos.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito de métodos ágeis. Cabe ao Scrum Master priorizar o backlog e integrar as funcionalidades do aplicativo com dispositivos vestíveis, por exemplo, e ao Product Owner cabe representar os interesses dos usuários e demandantes do aplicativo.



A priorização do Product Backlog é responsabilidade do Product Owner, que representa os interesses dos usuários e demais stakeholders e decide o que tem mais valor para ser feito primeiro. O Scrum Master não prioriza o backlog nem assume tarefas técnicas específicas, como integrar o app com dispositivos vestíveis. O papel do Scrum Master é apoiar o uso correto do Scrum, facilitar os eventos, ajudar a remover impedimentos e promover a autogestão e a melhoria contínua do time, não gerenciar escopo ou decidir funcionalidades.

Errado.

025. (CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ GESTÃO ESTRATÉGICA/GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA/2025)

Na metodologia Scrum, quanto mais complexo for o trabalho e mais incógnitas houver, mais longo deve ser o sprint.



No Scrum, a regra é justamente o contrário do que o enunciado sugere. Sprints têm duração fixa e curta, normalmente de até um mês, e, em contextos muito complexos ou cheios de incógnitas, a recomendação é trabalhar com sprints mais curtos para aumentar a frequência de inspeção e adaptação. Alongar o sprint diante de maior complexidade reduz o ritmo de feedback, aumenta o risco e dificulta o ajuste do produto e do plano com base no que a equipe aprende em cada ciclo.

Errado.

026. (INSTITUTO AOCP/MPE RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025)

Durante o desenvolvimento de uma aplicação web para o acompanhamento de processos administrativos no MPRS, a equipe de desenvolvimento está utilizando a metodologia Scrum. A cada Sprint, são realizadas reuniões de planejamento, desenvolvimento e revisão. Ao final do Sprint, a equipe se reúne para refletir sobre o trabalho realizado, identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e definir ações para o próximo ciclo de trabalho. Após a realização de vários Sprints, a equipe percebe que, embora os entregáveis estejam sendo cumpridos, há algumas dificuldades na comunicação interna e na priorização das tarefas, o que leva a certa perda de produtividade e atrasos. Para melhorar esses pontos e otimizar o desempenho da equipe nos próximos Sprints, uma reunião é convocada. O evento em que a equipe realiza essa reflexão e definição de melhorias para o próximo Sprint é denominado:

- a) Sprint Backlog.
- b) Product Backlog.
- c) Sprint Retrospective.

- d) Sprint Planning.
- e) Daily Scrum.



- a) Errada. Sprint Backlog é o plano de trabalho da Sprint, não uma reunião.
- b) Errada. Product Backlog é a lista ordenada de tudo que é necessário para o produto.
- c) Certa. Sprint Retrospective é a reunião de reflexão e definição de ações de melhoria para os próximos Sprints.
- d) Errada. Sprint Planning é a reunião que abre o Sprint e define o que será feito e como o trabalho será realizado.
- e) Errada. Daily Scrum é a reunião diária e rápida para inspecionar o progresso e ajustar o plano das próximas vinte e quatro horas.

Letra c.

027. (FGV/MPE RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVA/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Com relação ao Scrum, a pessoa responsável por garantir e maximizar, a partir do trabalho do time de desenvolvimento, o retorno sobre o investimento no produto para os clientes, definir o produto e a tomada das decisões de negócios relativas a seu desenvolvimento a partir das necessidades dos clientes do projeto e demais partes interessadas, alinhado com ou em direção aos objetivos da organização, chama-se:

- a) Quality Manager.
- b) Sprint Referee.
- c) Product Owner.
- d) Scrum Master.
- e) Stakeholder.



- a) Errada. Quality Manager não é um papel definido no Scrum.
- b) Errada. Não existe Sprint Referee no Scrum.
- c) Certa. Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto, tomar decisões de negócio sobre o que será desenvolvido e alinhar o produto às necessidades dos clientes e aos objetivos da organização.
- d) Errada. Scrum Master facilita o uso do Scrum e remove impedimentos, mas não define o produto nem toma as decisões de negócio sobre o que entra ou sai do backlog.
- e) Errada. Stakeholder é qualquer interessado no produto, como clientes ou áreas internas.

Letra c.

028. (CEBRASPE/UNIVESP/SUPERVISOR PEDAGÓGICO/GERAL/2025) Determinado gestor de projetos utiliza uma metodologia que consiste em um framework que facilita a colaboração, a adaptação e a entrega de valor de forma iterativa e incremental; é embasado nos pilares fundamentais de transparência, inspeção e adaptação; fragmenta o trabalho em iterações denominadas sprints; e utiliza artefatos como o product backlog e o sprint backlog. Nessa situação hipotética, a metodologia utilizada pelo gestor é o:

- a) Lean.
- b) Six Sigma.
- c) Kanban de projeto.
- d) Scrum.
- e) Design Thinking.



- a) Errada. Lean foca em eliminar desperdícios e melhorar o fluxo, mas não é descrito por sprints nem pelos artefatos product backlog e sprint backlog.
- b) Errada. Six Sigma é voltado à redução de defeitos e melhoria de processos com base estatística; não usa sprints nem os pilares de transparência, inspeção e adaptação.
- c) Errada. Kanban trabalha com fluxo contínuo e limites de trabalho em progresso, não com iterações fixas chamadas sprints.
- d) Certa. Scrum é um framework ágil iterativo e incremental, baseado em transparência, inspeção e adaptação, que organiza o trabalho em sprints e utiliza artefatos como product backlog e sprint backlog.
- e) Errada. Design Thinking é uma abordagem de inovação centrada no usuário, com etapas como empatia e ideação.

Letra d.

029. (INSTITUTO AOCP/MPE RS/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ INFORMÁTICA/2025) Um analista de tecnologia da informação está implantando a utilização de práticas ágeis no seu time de desenvolvimento de software, mais especificamente, está realizando a implantação do framework Scrum. Nesse primeiro projeto piloto com Scrum, o analista assumiu o papel de Product Owner, maximizando o valor do produto resultante do trabalho do time, e também será responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, o que inclui as seguintes responsabilidades para o profissional, exceto:

- a) desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto.
- b) ajudar o time Scrum a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à definição de pronto.
- c) ordenar os itens do Product Backlog.

- d) criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog.
- e) garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível.



- a) Errada. Desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto é responsabilidade do Product Owner.
- b) Certa. Ajudar o time a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à definição de pronto é uma das formas de atuação do Scrum Master, não do Product Owner.
- c) Errada. Ordenar os itens do Product Backlog de acordo com valor e necessidade é responsabilidade central do Product Owner.
- d) Errada. Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog faz parte do trabalho do Product Owner ao gerenciar o backlog.
- e) Errada. Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível também é responsabilidade direta do Product Owner.

Letra b.

030. (FADESP/UNIFESSPA/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2025) Na metodologia Scrum,

- a) o Scrum Master tem a responsabilidade de criar e manter o Product Backlog.
- b) o Product Owner define a prioridade dos itens do Product Backlog.
- c) o Product Owner define a complexidade dos itens da Sprint.
- d) a Equipe define a visão do produto.
- e) o Scrum Master define a visão do produto.



- a) Errada. Criar e manter o Product Backlog é responsabilidade do Product Owner.
- b) Certa. O Product Owner ordena e prioriza os itens do Product Backlog de acordo com o valor e a necessidade do negócio.
- c) Errada. Quem estima a complexidade e o esforço dos itens são os Developers.
- d) Errada. A visão do produto é definida e comunicada pelo Product Owner por meio do Product Goal, não pela equipe como um todo.
- e) Errada. O Scrum Master facilita o uso do Scrum e apoia o time, mas não define a visão de produto.

Letra b.

031. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2025) No framework Scrum, entre os papéis bem definidos para a execução do

projeto, o profissional responsável por garantir que a equipe esteja aplicando corretamente os princípios e práticas do Scrum, ajudando a remover impedimentos e promovendo a colaboração, é denominado:

- a) gerente de projeto.
- b) analista de negócios.
- c) product owner.
- d) desenvolvedor.
- e) scrum master.



- a) Errada. Gerente de projeto é um papel típico de modelos tradicionais e não faz parte da estrutura oficial do Scrum.
- b) Errada. O analista de negócios pode apoiar o entendimento de requisitos, mas não é o responsável por ensinar e garantir o uso correto do Scrum.
- c) Errada. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog, não por atuar como guardião do framework.
- d) Errada. O desenvolvedor (Developer) foca em criar o Incremento a cada Sprint, e não em remover impedimentos ou ensinar Scrum.
- e) Certa. O Scrum Master é o papel que ensina o Scrum, remove impedimentos e promove a colaboração, garantindo o uso adequado do framework pela equipe.

Letra e.

032. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DE TI/2025)

Assinale a opção em que é citado o princípio do Scrum aplicado no gerenciamento do planejamento e na execução do projeto e que tem como elementos as sprints, as reuniões de planejamento de sprints e as reuniões de revisão de sprints.

- a) desenvolvimento iterativo
- b) colaboração
- c) empirismo
- d) time-boxing
- e) priorização orientada a valor



- a) Errada. Desenvolvimento iterativo descreve o trabalho em ciclos sucessivos, mas a questão foca nos limites de tempo das sprints e das reuniões, que é exatamente a ideia de time-boxing.
- b) Errada. Colaboração é um princípio importante no SBOK e uma prática essencial em métodos ágeis, mas não é o princípio que organiza o planejamento e a execução em janelas de tempo fixas.

- c) Errada. Empirismo é a base do Scrum por meio de transparência, inspeção e adaptação, mas não é o princípio específico que trata de sprints e eventos com duração máxima definida.
- d) Certa. Time-boxing é o princípio que limita a duração das sprints e de cada evento, estruturando o planejamento e a execução em períodos de tempo fixos para aumentar foco, previsibilidade e disciplina.
- e) Errada. Priorização orientada a valor está ligada à forma de ordenar o backlog e escolher o que fazer primeiro, não à definição de timeboxes para sprints e reuniões.

Letra d.

033. (CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E GESTÃO DE TI/2025)

Ajudar o gestor do product backlog a encontrar técnicas para a definição eficaz da meta do produto no gerenciamento do product backlog é responsabilidade:

- a) do product owner.
- b) dos developers.
- c) do scrum team.
- d) dos stakeholders.
- e) do scrum master.



- a) Errada. O Product Owner é o gestor do Product Backlog e o responsável por definir e comunicar a meta do produto, não por apoiar a si mesmo na escolha de técnicas.
- b) Errada. Os Developers executam o trabalho e planejam como entregar o incremento, mas não têm como responsabilidade principal apoiar o Product Owner na definição de técnicas para a meta do produto e no gerenciamento do backlog.
- c) Errada. O Scrum Team é o grupo como um todo, mas a responsabilidade específica de ajudar o gestor do Product Backlog com técnicas é atribuída a um papel definido, não ao time de forma genérica.
- d) Errada. Stakeholders contribuem com visão de negócio e feedback; porém, não têm responsabilidade formal de apoiar o Product Owner na escolha de técnicas para o Product Goal e o Product Backlog.
- e) Certa. O Scrum Master ajuda o Product Owner a encontrar técnicas para definir a meta do produto e gerenciar o Product Backlog.

Letra e.

034. (INSTITUTO ACCESS/UFAC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Analista de Tecnologia da Informação participa da criação de um sistema de inscrição para

concursos públicos. A equipe decidiu usar uma abordagem ágil com entregas frequentes, reuniões rápidas de acompanhamento e priorização de backlog com base em valor ao cidadão. É correto afirmar que essa abordagem corresponde a:

- a) Modelo em cascata, que separa claramente etapas como análise e codificação.
- b) Modelo em espiral, com foco em avaliação de riscos por ciclos de prototipação.
- c) Modelo V, que valida e verifica cada componente de forma isolada.
- d) Scrum, com iterações curtas, sprints e papéis bem definidos.
- e) RAD, com foco exclusivo na prototipagem funcional em ferramentas visuais.



- a) Errada. O modelo em cascata trabalha com fases bem separadas (análise, projeto, implementação, testes), pouca adaptação e sem entregas frequentes, guiadas por reuniões ágeis e backlog priorizado por valor.
- b) Errada. O modelo em espiral é centrado em ciclos de prototipação, com forte ênfase em análise de risco, não em cerimônias ágeis, sprints e priorização contínua de backlog com base em valor ao cidadão.
- c) Errada. O modelo V reforça a relação entre fases de desenvolvimento e fases de teste (verificação e validação), mas não utiliza sprints, reuniões diárias rápidas ou backlog priorizado como um framework ágil.
- d) Certa. A descrição combina entregas frequentes, reuniões rápidas de acompanhamento e priorização do backlog por valor, o que é típico do Scrum, com suas iterações curtas (sprints), Daily Scrum e gestão de backlog pelo Product Owner.
- e) Errada. RAD dá ênfase à prototipação rápida com ferramentas visuais, mas a questão descreve claramente práticas de Scrum, não um foco exclusivo em protótipo.

Letra d.

035. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

Scrum é um framework leve baseado em empirismo que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

Sobre o Scrum, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () No início da Sprint, é realizada uma reunião para planejar o novo ciclo, cabendo à equipe determinar quanto trabalho acredita ser capaz de executar durante a Sprint.
- () Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog é uma tarefa do Scrum Master.
- () Os membros de um time Scrum são autogerenciáveis, decidindo internamente quem faz o quê, quando e como.

As afirmativas são, respectivamente:

- a) V – F – V.
- b) F – F – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – V.
- e) F – V – F.



Vamos analisar cada afirmativa:

(V) Isso descreve a Sprint Planning, em que o time (os Developers, em conjunto com o Product Owner) define o que entra na Sprint com base na capacidade e na meta da Sprint.

(F) Essa é uma responsabilidade típica do Product Owner, que cria, descreve e ordena os itens do Product Backlog. O Scrum Master ajuda o PO e a equipe a entender o Scrum, mas não gerencia o backlog.

(V) No Scrum, o time é autogerido: não existe gerente distribuindo tarefas. Os próprios Developers decidem como organizar o trabalho, quem pega qual item, em que momento e de que forma vão executá-lo, sempre alinhados à meta da Sprint.

As afirmativas são, respectivamente: V – F – V.

Letra a.

036. (FGV/TCE-PE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Na metodologia Scrum, um artefato contém a soma de todos os itens do Backlog do produto completados durante a sprint e os de sprints anteriores. Deve estar “Pronto” (Done) e ser potencialmente utilizável, mesmo que o Product Owner decida não liberar.

O artefato em questão é o(a):

- a) Incremento.
- b) Backlog da sprint.
- c) Quadro kanban.
- d) Backlog do produto.
- e) Definição de pronto.



a) Certa. O enunciado descreve exatamente o Incremento, que é a soma do que foi concluído nesta Sprint com o que já estava pronto em Sprints anteriores; deve estar Done e ser potencialmente utilizável, mesmo que não seja liberado imediatamente.

b) Errada. O Sprint Backlog é o plano de trabalho da Sprint: meta, itens selecionados e plano para entregá-los. Ele representa trabalho a fazer, não a soma do que já foi concluído e está pronto para uso.

- c) Errada. O quadro Kanban é uma ferramenta visual para gerenciar fluxo de trabalho (por exemplo: a fazer, em andamento, concluído); não é um artefato formal do Scrum e muito menos a representação da soma dos itens concluídos.
- d) Errada. O Product Backlog é a lista ordenada de tudo o que pode ser feito no produto (trabalho futuro e em andamento); não apenas do que já foi concluído e marcado como Done.
- e) Errada. Definition of Done é o conjunto de critérios de qualidade que define quando um item ou Incremento está “Pronto”. Ela não contém itens concluídos, mas descreve as condições que eles devem cumprir para serem considerados prontos.

Letra a.

037. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II - SUPORTE DE TI/2025) Determinado analista de suporte, atuando como Scrum Master em um projeto de backup em nuvem, enfatizou que os eventos são pautados por time-boxing para sincronizar o time. Na retrospectiva, destacou que as ações de melhoria fazem parte do (1), que deve estar alinhado ao (2), e salientou que a equipe é self-managing, definindo “o que, como e quem” executa o trabalho. Por fim, ressaltou que o time-boxing fortalece o ciclo de (3). Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) (1) Increment (2) Product Goal (3) inspeção
- b) (1) Sprint Goal (2) Product Backlog (3) adaptação
- c) (1) Sprint Backlog (2) Product Goal (3) transparência
- d) (1) Sprint Goal (2) Product Goal (3) inspeção e adaptação



Na retrospectiva, as ações de melhoria servem para ajustar a forma de trabalhar da equipe de modo que ela contribua melhor para a Meta da Sprint (Sprint Goal), que, por sua vez, precisa estar alinhada ao Product Goal, ou seja, ao estado futuro desejado do produto. Esses ajustes não são soltos: eles acontecem dentro de um ciclo empírico reforçado pelo time-boxing, que define a duração máxima para Sprints e eventos, criando momentos regulares de inspeção (olhar com atenção para o que foi feito, como foi feito e quais resultados trouxe) e de adaptação (mudar processos, práticas e planos de trabalho com base no que foi observado). Assim, o time-boxing não é só “limite de tempo”, mas um mecanismo para garantir a cadência de inspeção e adaptação alinhadas às metas de Sprint e de produto.

Letra d.

038. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II - PROGRAMAÇÃO/2025) O Scrum é uma estrutura de gerenciamento ágil de projetos que auxilia as equipes na elaboração e no gerenciamento do trabalho por meio de um conjunto

de valores, princípios e práticas, incentivando as equipes no aprendizado através das experiências, na organização do processo de resolução de problemas e, por fim, na análise dos acertos e dos erros do time, contribuindo ativamente no processo de melhoria contínua. Dentro da estrutura do Scrum, o produto final útil de uma sprint é conhecido como:

- a) Review.
- b) Backlog.
- c) Feedback.
- d) Incremento.



- a) Errada. Sprint Review é o evento no fim do Sprint em que o incremento é inspecionado junto aos stakeholders e o Product Backlog é adaptado.
- b) Errada. Backlog é a lista de trabalho, não entrega. Product Backlog é tudo que pode ser feito no produto e Sprint Backlog é o plano de trabalho do Sprint.
- c) Errada. O feedback é consequência do uso do incremento e das interações com stakeholders (especialmente na Sprint Review). Ele é importante para a inspeção e adaptação, mas não é o artefato de entrega do Sprint.
- d) Certa. O Incremento é justamente o resultado concreto da Sprint: a soma dos itens prontos que avançam o produto em direção ao Product Goal. Ele deve estar potencialmente utilizável ao fim do Sprint, mesmo que o Product Owner decida não liberar imediatamente.

Letra d.

039. (FUNCERN/IF RN/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS/2025) Um determinado produtor está decidindo qual método de gestão de projeto deve ser usado para o desenvolvimento do seu jogo. Trata-se de um projeto com duração aproximada de 18 meses, cujo desenvolvimento será acompanhado de perto pela empresa publicadora, que poderá inclusive exigir novas funcionalidades ao longo do processo. Para esse projeto, é adequada a utilização da metodologia:

- a) tradicional de Cascata, já que sua documentação rica facilita o acompanhamento pela publicadora.
- b) tradicional de Cascata, com fases muito bem definidas e que não permitem retorno.
- c) ágil Scrum, dado que seu formato iterar facilita o feedback com os stakeholders.
- d) ágil Scrum, montando uma metodologia com iterações (sprints) de 3 (três) meses de duração.



- a) Errada. O modelo em cascata é pouco adequado quando o cliente (a publicadora) pode mudar requisitos ao longo do tempo. Ele é rígido, com fases sequenciais e pouca possibilidade de adaptação durante o projeto.
- b) Errada. Aqui, o enunciado reforça justamente o pior encaixe para esse cenário: um modelo sem retorno às fases anteriores, enquanto o problema pede flexibilidade para novas funcionalidades.

c) Certa. O Scrum trabalha com Sprints curtos, incrementos utilizáveis e inspeção frequente com stakeholders. Isso combina muito bem com um projeto longo, sujeito a mudanças de requisitos e acompanhamento próximo da publicadora.

d) Errada. Acertou ao escolher Scrum, mas errou ao propor Sprints de 3 meses, porque isso fere o próprio conceito de iterações curtas que dão agilidade ao projeto.

Letra c.

040. (FCC/CGE PI/AUDITOR GOVERNAMENTAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

Uma líder de equipe de uma Secretaria da Fazenda explica ao seu time que, no contexto da Engenharia de Software, diferentes abordagens de processos de desenvolvimento são utilizadas conforme as características do projeto. Com relação aos ciclos de vida de software, metodologias ágeis e metodologias tradicionais, ela explica corretamente que:

a) em metodologias ágeis, como o Waterfall, o planejamento é feito detalhadamente no início do projeto, e não há revisões durante a execução.

b) o modelo Waterfall é ideal para projetos com alto grau de incerteza e mudanças frequentes nos requisitos, pois permite adaptações rápidas ao longo do processo.

c) no V-Model, os testes são realizados somente ao final do desenvolvimento, o que o torna mais ágil que o Scrum.

d) o Scrum propõe entregas incrementais e iterativas, com foco na colaboração entre equipes multidisciplinares e feedback constante do cliente.

e) o Kanban, por ser um método tradicional, segue uma sequência rígida de fases desde a análise até a manutenção do sistema.



a) Errada. Waterfall (modelo em cascata) é um modelo tradicional, sequencial e pouco flexível. Ele não é exemplo de metodologia ágil e, embora tenha planejamento inicial detalhado, justamente não prevê revisões frequentes como os métodos ágeis.

b) Errada. O Waterfall é mais adequado a projetos com requisitos estáveis e bem conhecidos desde o início. Em cenários com alto grau de incerteza e muitas mudanças, ele é pouco adaptável e tende a gerar retrabalho e atrasos.

c) Errada. No V-Model, os testes são planejados desde o início, mas a execução principal acontece nas fases correspondentes de verificação e validação, ainda com forte caráter sequencial. Ele não é mais ágil que o Scrum e não trabalha com ciclos iterativos curtos e feedback constante.

d) Certa. O Scrum é um framework ágil que trabalha com ciclos curtos e repetidos chamados Sprints, promovendo entregas incrementais e iterativas, colaboração de equipes multifuncionais e feedback contínuo do cliente para ajustar o produto ao longo do tempo.

e) Errada. Kanban não é um método tradicional. Ele é uma abordagem enxuta e visual de fluxo contínuo de trabalho, focada em limitar o trabalho em progresso e melhorar o fluxo, sem impor uma sequência rígida de fases como nos modelos tradicionais em cascata.

Letra d.

041. (COMPERVE/UFRN/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / DESENVOLVIMENTO/2025)

Uma empresa foi contratada para desenvolver um sistema de controle de pagamento de servidores públicos federais. O chefe da equipe decidiu que seria utilizado Scrum no desenvolvimento desse sistema. Na etapa de planejamento, foi delegado a Matheus, um analista de tecnologia da informação, a tarefa de definir e priorizar os itens do backlog do produto, enquanto Luiz, outro analista, ficou responsável por remover obstáculos diários e facilitar a comunicação entre os membros do time. Considerando o cenário descrito, os papéis assumidos, no projeto, por Matheus e Luiz são, respectivamente:

- a) Desenvolvedor e Stakeholder.
- b) Product Owner e Stakeholder.
- c) Desenvolvedor e Scrum Master.
- d) Product Owner e Scrum Master.



- a) Errada. Desenvolvedores não são responsáveis por definir e priorizar itens do Product Backlog. Remover obstáculos diários e facilitar a comunicação é função do Scrum Master, não do stakeholder.
- b) Errada. O primeiro papel até combina com Matheus, que define e prioriza o backlog. No entanto, Luiz não se comporta como stakeholder. Ele atua como facilitador, remove impedimentos e ajuda o time no dia a dia, o que é papel do Scrum Master.
- c) Errada. Luiz realmente atua como Scrum Master, mas Matheus não está descrito como Developer. A atividade de definir e priorizar itens do Product Backlog é responsabilidade do Product Owner, não dos Developers.
- d) Certa. Matheus, ao definir e priorizar o Product Backlog, exerce o papel de Product Owner. Luiz, ao remover obstáculos diários e facilitar a comunicação do time, exerce o papel de Scrum Master.

Letra d.

042. (INSTITUTO AOCP/IF MS/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) As metodologias

ágeis de desenvolvimento de software são abordagens que priorizam a entrega incremental e contínua de valor ao cliente, enfatizando a colaboração, a flexibilidade e a adaptação às mudanças. Elas surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais, que frequentemente eram mais rígidos e demorados. Entre as metodologias ágeis, o Scrum se destaca como uma das mais populares. O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos, chamados sprints, e possui uma estrutura bem definida, composta por papéis, eventos e artefatos. Considerando essas informações, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O(a) _____ é o papel do Scrum responsável por gerenciar o Product Backlog (uma lista priorizada de funcionalidades e requisitos do produto). O(a) _____ é o evento do Scrum realizado no início de cada sprint, no qual a equipe define as tarefas que serão executadas durante o ciclo. Finalmente, o(a) _____ é o artefato do Scrum que representa a lista priorizada de funcionalidades, requisitos, melhorias e correções a serem feitas no produto.

- a) Product Owner / Scrum Master / Development Team
- b) Sprint Planning / Daily Scrum / Sprint Review
- c) Product Owner / Sprint Planning / Product Backlog
- d) Scrum Master / Sprint Retrospective / Increment
- e) Development Team / Daily Scrum / Sprint Backlog



A questão descreve três elementos típicos do Scrum: quem gerencia o Product Backlog, qual evento acontece no início de cada Sprint para definir o trabalho do ciclo e qual artefato é a lista priorizada de funcionalidades e requisitos do produto. No framework, o papel responsável por gerenciar o Product Backlog, criando, detalhando e priorizando itens, é o Product Owner. O evento realizado no começo de cada Sprint, em que a equipe define o que será feito e elabora o plano de trabalho, é a Sprint Planning. Já a lista priorizada e dinâmica de funcionalidades, requisitos, melhorias e correções do produto é, justamente, o Product Backlog.

Letra c.

043. (FCC/SEFAZ PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A equipe de TI de uma Secretaria da Fazenda realiza reuniões diárias denominadas Daily Stand-up (Scrum) para:

- a) contactar os novos usuários envolvidos no projeto e apresentar suas responsabilidades no projeto, com duração de até 15 minutos.
- b) resolver conflitos entre os membros do time e monitorar o que cada membro realizou nos últimos 7 dias.
- c) atualizar o backlog do produto e gerir conflitos entre as equipes, com duração de até 30 minutos.
- d) sincronizar as atividades e criar um plano para o próximo dia útil, com duração de até 15 minutos.
- e) apresentar o incremento do produto desenvolvido no dia anterior e apontar as incongruências, com duração de até 10 minutos.



- a) Errada. A Daily não serve para apresentar responsabilidades a novos usuários. É uma reunião interna do time de desenvolvimento, focada no andamento do trabalho da Sprint.
- b) Errada. A Daily não é uma reunião para resolver conflitos nem para revisar o que foi feito nos últimos 7 dias. Ela analisa essencialmente o estado atual da Sprint e o plano até o próximo dia útil.
- c) Errada. Atualizar o Product Backlog não é objetivo da Daily, e ela não tem timebox de 30 minutos. O Product Backlog é gerenciado principalmente pelo Product Owner, e sua revisão costuma acontecer em outros momentos.
- d) Certa. A Daily Scrum é justamente a reunião diária, de até 15 minutos, em que o time sincroniza as atividades e sai com um plano ajustado para o próximo dia útil.
- e) Errada. A apresentação de incremento acontece na Sprint Review, não na Daily. Além disso, a Daily não é focada em incongruências do dia anterior, mas no planejamento imediato para atingir a Meta da Sprint.

Letra d.

044. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No contexto do framework ágil Scrum, os artefatos são elementos essenciais que proporcionam transparência, inspeção e adaptação durante o desenvolvimento do produto. Eles representam o trabalho a ser feito, o progresso da equipe e o valor entregue ao cliente. Considerando esses aspectos, qual das alternativas abaixo representa corretamente artefatos do framework Scrum?

- a) Cronograma de Projeto e Relatório de Progresso.
- b) Documento de Requisitos e Plano de Testes.
- c) Backlog do Produto e Backlog da Sprint.
- d) Plano de Gerenciamento de Riscos e Mapa de Processos.
- e) Tabela de Tarefas e Manual do Usuário.



- a) Errada. Esses são documentos de gerenciamento de projetos tradicionais, mas não são artefatos oficiais do Scrum.
- b) Errada. Também são documentos comuns em modelos tradicionais.
- c) Certa. Backlog do Produto e Backlog da Sprint são artefatos oficiais do Scrum e representam, respectivamente, todo o trabalho possível no produto e o plano de trabalho escolhido para uma Sprint específica.
- d) Errada. São ferramentas de gestão, mas não fazem parte do conjunto de artefatos definidos pelo Scrum Guide.
- e) Errada. Não são artefatos do framework Scrum.

Letra c.

045. (INSTITUTO CONSULPAM/CONAB/ASSISTENTE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O Scrum, como uma das metodologias ágeis mais difundidas na gestão de projetos, estabelece papéis definidos, eventos regulares e artefatos específicos, organizando o trabalho em ciclos curtos. Com relação aos fundamentos do Scrum na gestão de projetos, assinale a alternativa correta.

a) No Scrum, a figura do Scrum Master é responsável pela gestão direta da equipe, atribuindo tarefas e supervisionando a execução individual dos trabalhos.

b) No Scrum, o Sprint Backlog é um artefato estático, elaborado no início do projeto e mantido inalterado até o término de todos os ciclos de desenvolvimento.

c) No Scrum, o Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto, gerenciando o Product Backlog e priorizando as necessidades com base nos interesses dos stakeholders.

d) No Scrum, o objetivo da Sprint Retrospective é revisar exclusivamente os entregáveis técnicos do projeto, sem abordar questões relacionadas a processos ou dinâmicas de equipe.



a) Errada. O Scrum Master não faz gestão direta da equipe nem atribui tarefas individuais. Ele atua como líder servidor, ajudando o time a aplicar o Scrum, remover impedimentos e melhorar continuamente, sem exercer papel de chefe tradicional.

b) Errada. O Sprint Backlog nasce na Sprint Planning, mas é atualizado ao longo da Sprint conforme os Developers aprendem mais sobre o trabalho necessário para alcançar a Meta da Sprint.

c) Certa. O Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto, gerenciando o Product Backlog, descrevendo os itens com clareza e priorizando conforme valor e interesse dos stakeholders.

d) Errada. A Sprint Retrospective não se limita a entregáveis técnicos. Seu foco é inspecionar e melhorar pessoas, processos, interações, ferramentas e a forma de trabalho da equipe para aumentar a eficácia e a qualidade nos próximos Sprints.

Letra c.

046. (CEBRASPE/CAESB/ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO/ ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Assinale a opção que descreve corretamente características da sprint no Scrum.

a) Em que se pese manter objetivo e duração fixos, a sprint não pode ser considerada um projeto curto.

b) A sprint pode ter duração fixa de 10 dias, e a daily scrum, a sprint review e a sprint retrospective acontecem dentro da sprint.

c) Uma sprint somente pode ser cancelada pelo scrum master se a meta da sprint tornar-se obsoleta.

d) Durante a sprint, nenhuma mudança é permitida — nem mesmo o refinamento do product backlog —, uma vez que mudanças põem em risco a meta da sprint.

e) A sprint encerra-se após a conclusão das tarefas elencadas na sprint backlog, e imediatamente após a conclusão devem ser realizadas, fora da sprint, a sprint review e a sprint retrospective, com vistas a inspecionar o resultado obtido.



- a) Errada. No Scrum, cada Sprint pode ser vista como um projeto curto com objetivo claro, início e fim. Além disso, a Sprint tem duração fixa e um objetivo definido, o que caracteriza esse mini-projeto.
- b) Certa. A Sprint é um ciclo com duração fixa que pode ser de 10 dias e, dentro dela, acontecem a Sprint Planning no início, a Daily Scrum todos os dias e, ao final, a Sprint Review e a Sprint Retrospective.
- c) Errada. Quem pode cancelar uma Sprint é apenas o Product Owner, quando a Meta da Sprint se torna obsoleta. O Scrum Master não tem essa autoridade.
- d) Errada. Durante a Sprint, não se fazem mudanças que coloquem em risco a Meta da Sprint, mas o Product Backlog pode ser refinado e o escopo pode ser esclarecido e até renegociado com o Product Owner, desde que a meta seja preservada.
- e) Errada. A Sprint não termina quando as tarefas acabam, e sim quando chega ao fim o timebox definido. Além disso, a Sprint Review e a Sprint Retrospective acontecem dentro da própria Sprint e não fora dela.

Letra b.

047. (FAU UNICENTRO/PREF TOLEDO (PR)/ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)
Qual artefato do Scrum representa a lista priorizada de tudo que é necessário para o produto?

- a) Backlog do Produto.
- b) Checklist.
- c) Definição de Pronto.
- d) Incremento.
- e) Plano de Projeto.



- a) Certa. O Backlog do Produto (Product Backlog) é exatamente a lista priorizada e dinâmica de tudo o que é necessário para o produto: funcionalidades, melhorias, correções e requisitos técnicos, ordenados pelo Product Owner conforme valor e necessidade.
- b) Errada. Checklist é apenas uma lista de verificação genérica; não é artefato oficial do Scrum.
- c) Errada. A Definição de Pronto descreve os critérios de qualidade para considerar um incremento concluído.
- d) Errada. O Incremento é o resultado pronto de uma Sprint ou de várias Sprints; não é a lista do trabalho a realizar.
- e) Errada. O Plano de Projeto é um documento típico de abordagens tradicionais e não é artefato oficial do Scrum, nem a lista priorizada de necessidades do produto.

Letra a.

048. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/PÓS-GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

No framework Scrum, os papéis são fundamentais para garantir que o time funcione de maneira colaborativa, autônoma e focada em entregar valor de forma incremental. Cada papel tem responsabilidades bem definidas que contribuem para o sucesso do projeto e para o alinhamento entre os objetivos de negócio e as entregas do time. Qual é o papel do Product Owner no Scrum?

- a) Ele é responsável por criar os testes automatizados e realizar os testes de software.
- b) Ele é responsável por gerenciar as tarefas diárias da equipe de desenvolvimento.
- c) Ele é responsável por priorizar o backlog do produto e garantir que a equipe desenvolva as funcionalidades mais importantes.
- d) Ele é responsável por definir a arquitetura do sistema e gerenciar a infraestrutura.
- e) Ele é responsável por realizar o controle de versões do código-fonte.



- a) Errada. Criar testes automatizados e executar testes de software é responsabilidade típica dos developers, não do Product Owner.
- b) Errada. A equipe é autogerida, e o Product Owner não distribui tarefas.
- c) Certa. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto, o que passa por priorizar o Product Backlog e garantir que a equipe trabalhe primeiro nas funcionalidades que geram mais valor para o negócio e para os stakeholders.
- d) Errada. Definir arquitetura e cuidar da infraestrutura é algo mais ligado a papéis técnicos dentro dos developers ou de equipes de arquitetura.
- e) Errada. O controle de versões do código-fonte é uma atividade técnica de desenvolvimento, também atribuída aos developers.

Letra c.

049. (ESMAL/MPE PI/ESTAGIÁRIO/GRADUAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025)

No contexto da metodologia ágil Scrum, um dos pilares dessa abordagem é a realização de reuniões regulares chamadas Daily Scrum. Qual o principal objetivo dessa reunião?

- a) Revisar e aprovar as entregas feitas no final da sprint.
- b) Planejar o trabalho da próxima sprint.
- c) Discutir as questões de infraestrutura e tecnologias a serem utilizadas.
- d) Realizar uma reunião de alinhamento de 15 minutos para discutir o progresso do trabalho.
- e) Planejar a arquitetura do sistema para o próximo ciclo de desenvolvimento.



- a) Errada. Revisar e aprovar entregas é objetivo da Sprint Review.
- b) Errada. O planejamento da próxima Sprint acontece na Sprint Planning.

- c) Errada. Discussões amplas de infraestrutura e tecnologia não são foco da Daily Scrum, que deve ser curta e centrada no progresso em relação à Meta da Sprint.
- d) Certa. A Daily Scrum é uma reunião rápida de até 15 minutos, usada para alinhar o time, inspecionar o progresso e ajustar o plano de trabalho para as próximas 24 horas.
- e) Errada. Definir ou planejar a arquitetura do sistema é uma atividade técnica mais profunda, que exige tempo, análise e discussão detalhada. A Daily Scrum é uma reunião curta e focada no progresso do Sprint e no plano para o próximo dia, não um espaço para decisões arquiteturais extensas.

Letra d.

050. (INSTITUTO CONSULPLAN/CISBAF/ASSISTENTE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO II/ SUPORTE DE TI/2025) Após migrar servidores para a nuvem, a equipe de suporte realizou a retrospectiva e identificou falhas na comunicação e na definição do Definition of Done, bem como baixa visibilidade das métricas do incremento. O analista de suporte sugeriu revisar a definição de Done e reforçar que toda a equipe deve garantir que o incremento atenda aos critérios de qualidade. Com base no Scrum Guide 2020, assinale a continuação adequada:

- a) A revisão da definição de Done desestabiliza o foco do time e pode atrasar entregas.
- b) O Scrum Guide 2020 delega a tarefa de definir Done exclusivamente ao Scrum Master.
- c) A definição de Done deve ser técnica e interna, sem participação das partes interessadas.
- d) A definição de Done deve ser ampliada com critérios de qualidade que permitam transparência e o desenvolvimento de incrementos potencialmente lançáveis.



- a) Errada. Revisar a Definition of Done não desestabiliza o time. Pelo contrário, aprimorar a DoD faz parte da melhoria contínua e ajuda a aumentar a qualidade e a clareza do que significa “pronto”, desde que a equipe alinhe essas mudanças e as utilize a partir dos próximos Sprints.
- b) Errada. O Scrum Master não define sozinho a Definition of Done. Ele facilita o entendimento do Scrum e pode ajudar na discussão, mas a DoD é uma responsabilidade da organização e da Scrum Team, especialmente dos Developers, que são obrigados a segui-la.
- c) Errada. A Definition of Done não deve ser um documento secreto e puramente técnico. Ela precisa ser transparente para os stakeholders, porque mostra com clareza o que realmente foi concluído e qual o nível de qualidade esperado nos incrementos.
- d) Certa. A Definition of Done deve ser usada para garantir transparência e qualidade, podendo ser ampliada com critérios adicionais que tornem os incrementos realmente potencialmente lançáveis. Refiná-la após uma retrospectiva, para corrigir falhas de comunicação e de qualidade, está em perfeita sintonia com o Scrum Guide.

Letra d.

REFERÊNCIAS

O que é o Scrum? AWS, 2025. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/scrum/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum – as regras do jogo. 2020. Disponível em: <<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SCHWALBE, Kathy. Information Technology Project Management. Estados Unidos: Cengage, 2019.

UM GUIA PARA O CONHECIMENTO EM SCRUM (GUIA SBOK™). Portal da OBMEP, 2017. Disponível em: https://portaldaobmep.impa.br/uploads/material_teorico/d9gycv8klfcwc.pdf. Acesso em: 20 nov. 2025.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

